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Resumen 
El presente proyecto fin de máster ha tenido como propósito analizar el 
uso de las metodologías de Building Information Modeling (BIM) e 
Integrated Project Delivery (IPD) para la gestión de proyectos de 
edificación y determinar el estado actual del tema. 
El aspecto más perseguido en cualquier proyecto es el cumplimiento de 
los objetivos del proyecto. En la actualidad, Building Information 
Modeling (BIM) y su integración con el sistema Integrated Project 
Delivery (IPD), en adelante BIM e IPD, son áreas de investigación en auge 
puesto que estas metodologías de trabajo reducen notablemente los 
plazos y costes de construcción, aumentando la productividad y 
reduciendo el grado de incertidumbre en el sector como se ha podido 
observar en el desarrollo de este proyecto. 
Mediante este proyecto se pretende analizar situaciones comparativas 
en los métodos tradicionales de gestión de proyectos y la 
implementación del BIM junto con el IPD, determinando así las posibles 
causas de la optimización en los sistemas de gestión de proyectos, 
mientras que se identifican los agentes que intervienen en estas 
actividades y directamente la influencia de éstos al momento de 
proyectar y desarrollar el proyecto. 
La combinación de estos dos sistemas de gestión de proyectos, ayuda a 
detectar incidencias y/o errores que se podrían encontrar en la fase de 
diseño del proyecto. En esta fase de diseño se puede subsanar cualquier 
error en el proyecto sin mayor dificultad. Sin embargo, sino se detectan 
estas incidencias en la fase de diseño y se detectan en la fase de 
ejecución esto provocara estancamiento del flujo de trabajo y soluciones 
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más cara, dando lugar a un aumento del plazo y coste de ejecución del 
proyecto. 
Finalmente se comenta sobre algunos proyectos reales gestionados con 
la metodología BIM, donde se analizan algunas experiencias 
profesionales de los agentes participantes en estos proyectos, 
exponiendo los beneficios significativos que ha tenido BIM en estos 
proyectos. 
 
Palabras clave: BIM, IPD, Gestión de proyectos, Detección de 
interferencias.  
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Abstract 
The present master’s thesis has the purpose to analyze the use of 
Building Information (BIM) and Integrated Project Delivery (IPD) 
methodologies for the project management of building and to determine 
the current state of the topic. 
The most pursued aspect in all building project is the fulfillment of the 
objectives of the project. Today, Building Information Modeling (BIM) 
and its integration with an Integrated Project Delivery (IPD) system, from 
now on BIM and IPD, are rising areas of investigation because of the fact 
that these working methodologies greatly reduce time and cost of 
construction, increasing productivity and reducing the degree of 
uncertainty in the construction sector as observed in the development of 
this project.  
This project seeks to analyze comparative situations between traditional 
methods of project management and the implementation of BIM with 
IPD, identifying the possible causes of optimization in project 
management systems, and identifying the agents that take part in 
construction activities with their direct influence in the moment of 
designing and executing the project. 
The combination of these two management systems, favors the 
detection of incidents that may occur during the design phase. It is at this 
stage where there is a greater scope for action against possible 
adversities. A subsequent detection of inconsistencies, ie, during 
execution of the project requires the use of more expensive solutions 
and stagnation workflow, causing delays in construction of the project 
and as a result, an increase in costs.   
 Trabajo Fin de Master    Junior Ogbamwen 
Máster Universitario en Planificación y Gestión en Ingeniería Civil – ETS de Ingenieros de Caminos, Canales y 
puertos – UPV 
GESTIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN MEDIANTE BUILDING INFORMATION MODELING (BIM) E 
INTEGRATED PROJECT DELIVERY (IPD). ANÁLISIS Y ESTUDIO DE DOS CASOS EN  EE.UU  
Finally, some comments made about real projects managed by BIM 
methodology, where some analysis about professional experiences of 
construction agents that took part in these project are made, stating 
significant benefits of BIM in these project.   
 
Keywords: BIM, Clash detection, IPD, Project management. 
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Acrónimos utilizados 
AIC: Arquitectura, Ingeniería y Construcción / Instituto Americano de 
Arquitectos. 
BIM: Building Information Modeling / Modelado de Información en la 
edificación. 
BEP: BIM Execution Plan / Plan de ejecución de BIM.  
CAD: Computer Aided Design / Diseño Asistido por Ordenador. 
CIFE: Center for Intergrated Facility Engineering / Centro para la 
integración de servicios relacionado con la ingeniería. 
CPM: Critical Path Method / Método del camino crítico. 
EAM: Enterprise Asset Management / Gestión de activo de la empresa. 
IPD: Integrated Project Delivery / Ejecución integral de proyectos. 
ILC: Lean Construction Institute / Instituto de construcción lean. 
IAI: International Alliance for Interoperability / Alianza internacional 
para la interoperabilidad. 
JIT: Just In Time / Justo al tiempo. 
PMBOK: Project Management Body of Knowledge / Gestión de 
proyectos organismos de conocimiento. 
PMI: Project Management Institute / Instituto de gestión de proyectos. 
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Introducción general 
A lo largo del tiempo el sector de la construcción ha experimentado 
diferentes avances tecnológicos. El surgimiento de nuevos sistemas de 
gestión, nuevas máquinas, materiales, recursos ha dado un gran paso 
para el aumento de la productividad en el sector de construcción.  
Actualmente uno de los sistemas que se está utilizando para la gestión 
de las obras es el Building Information Modelling (BIM), que consiste en 
la gestión completa del ciclo de vida de un proyecto en todas sus partes 
mediante el uso de software y bases de datos específicas. 
 
Básicamente se puede describir el termino BIM como una metodología 
de trabajo, basada en la representación de los procesos constructivos de 
manera digital, organizando las operaciones y actividades del proyecto, 
desarrolladas mediante una relación participativa y colaborativo de las 
diferentes partes y agentes involucrados, ofreciendo un alto nivel de 
información sobre el proyecto a través de herramientas digitales para la 
visualización del edificio, como el modelado 3D entre otros. Aunque es 
un sistema de gestión relativamente reciente, los beneficios que se han 
obtenido en las obras que han aplicado BIM son bastante significativos. 
 
Hoy en día existen un gran número de publicaciones sobre el BIM, en su 
mayoría enfocadas en los grandes mercados globales de las industrias del 
AIC (Arquitectura, Ingeniería y Construcción) y del mismo modo 
introduciendo esta metodología en mercados de economías emergentes, 
así como pequeñas y medianas empresas. 
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La extensión del BIM como metodología para la mejora de la eficiencia 
en los procesos de trabajo en el sector de la construcción está llevando a 
muchos profesionales a interesarse sobre los múltiples aspectos 
(software, interoperabilidad, conceptos, tecnologías, etc.) involucrados 
con su uso y aplicación. Este tipo de inquietudes han motivado la 
creación de varios grupos de usuarios y asociaciones, entre los 
profesionales del sector con el objetivo de generar espacios de debate. 
Un ejemplo es el Grupo de usuarios de BIM de Cataluña (GuBIMCat), un 
colectivo formado por profesionales de diferentes ámbitos relacionados 
con el sector de la construcción, así como del mundo académico, los 
cuales se reúnen para compartir sus experiencias. 
 
En la pasada edición del CONSTRUMAT Barcelona 19-23 de Mayo 2015 
denominada Beyond Building Barcelona, hubo una presencia importante 
del tema BIM, y de cómo está metodología de trabajo. Dentro de las 
investigaciones enfocadas en el tema, se pudo encontrar muchas 
publicaciones, artículos, páginas web, charlas, audiovisuales, revistas, 
libros, etc. En su mayoría en inglés, esto para poder tener un alcance 
global del tema. 
 
También hay un libro muy interesante sobre “Impacto de BIM en el 
proceso constructivo español” Begoña Fuentes Giner (2014) donde se 
habla sobre el tema del BIM y cuál es la influencia en los procesos 
constructivos en España. En el libro se hace mención de un gran interés 
de cambiar el modelo de gestión de la construcción en España para que 
haya un mejor manejo y producción en el sector ya que el sector ha sido 
afectado por la crisis financiera. 
Se puede combinar varios sistemas de gestión de proyectos, como por 
ejempo la combinación de BIM junto con Integrated Project Delivery 
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(IPD) donde se produce una cooperación mutua entre los diferentes 
agentes que participan en el proyecto, favoreciendo la detección de 
incongruencias en el proyecto constructivo y aumento de la producción 
en el sector de la construcción. 
 
La detección de incidencias en la fase de diseño y ejecución de proyecto 
afecta en gran medida en el presupuesto y el tiempo de ejecución del 
proyecto. Con la aplicación de estos dos sistemas de gestión se pretende 
adelantar esa detección a la fase de diseño, donde existe un mayor 
margen de tiempo para resolver las incidencias. 
 
En este proyecto fin de máster, se expondrán los sistemas de trabajo BIM 
e IPD, así como su impacto en algunos proyectos reales de edificación. 
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Objetivos 
Objetivos generales 
El objetivo principal de este trabajo es concienciar al lector de los 
beneficios y limitaciones/ complicaciones de implementar un programa 
de Building Information Modeling (BIM) junto al Integrated Project 
Delivery (IPD) en un proyecto de edificación, ofreciendo una visión global 
de los procesos constructivos, organización y ejecución. Determinar las 
incidencias que se puedan presentar en los proyectos, estableciendo las 
metodologías y sistemas de trabajos unipersonales para alcanzar el éxito 
del proyecto. 
 
 
 Objetivos específicos 
 Los objetivos específicos que se pretenden conseguir con este trabajo 
son los siguientes: 
- Describir los antecedentes históricos constructivos y de gestión de 
proyectos hasta la actualidad. 
- Explicar la metodología BIM como sistema de gestión de proyectos.  
 
- Mostrar la eficiencia que aporta el BIM a las actividades de la 
construcción y promover la adopción de esta metodología de 
trabajo para lograr los resultados óptimos. 
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- Destacar la importancia del recurso humano empleado en la 
construcción para el correcto funcionamiento de los procesos y el 
intercambio y producción de información. 
- Describir la metodología BIM como sistema de gestión de 
proyectos. Conociendo en profundidad esta metodología de 
trabajo a nivel teórico: su origen, su uso, sus características, sus 
ventajas y limitaciones frente a la metodología tradicional. 
- Describir el sistema de gestión IPD (Integrated Project Delivery) y 
su combinación con BIM 
- Mostrar la eficiencia que aporta el BIM para la gestión de 
proyectos de construcción y promover la adopción de esta 
metodología de trabajo para lograr los resultados óptimos. 
- Exponer la importancia de una detección temprana de incidencias 
de proyecto. 
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Metodología de trabajo 
La metodología seguida para realizar este proyecto fin de máster son los 
siguientes pasos:  
- Primeramente para realizar este trabajo, se realizó un trabajo de 
investigación acerca de los antecedentes históricos sobre la gestión de 
proyectos, el método utilizado ha sido realizar un análisis de 
acercamiento preliminar por medio de internet buscando libros, 
publicaciones, seminarios, artículos y documentos que traten la 
gestión de proyectos en general. 
 
- Posteriormente se introdujo el estado de arte de los procesos 
constructivos y sus debilidades, explicando características generales 
del sector de la construcción, la estructura de los procesos 
constructivos, los agentes que interviene en los procesos, documentos 
de proyecto, sistemas de contratación y trabajo, llegando a una 
conclusión sobre el tema. 
 
- Se habló sobre el estado de arte de la metodología BIM con sus 
beneficios. 
 
- Se realizó una introducción con el funcionamiento IPD y su conjunción 
con BIM. 
 
- Se investigó sobre la importancia de la detección de interferencias 
antes de la fase de ejecución. 
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- Finalmente se examinaron una serie de proyectos reales hechos 
mediante los sistemas de gestión BIM e IPD, a modo de ejemplo donde 
se podía apreciar beneficios obtenidos. 
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MOTIVACIÓN  
No cabe ninguna duda de que Building Informatión Modeling (BIM) y su 
integración con Integrated Building Delivey (IPD) es el futuro y el 
presente del sector de la construcción, sobre todo en el sector de la 
edificación.  
 
El termino BIM está en mi vocabulario desde hace dos años cuando recibí 
una charla sobre el tema en una clase de máster, desde entonces me 
interesó tanto el tema que hice un curso de Revit para aprender a 
manejar las herramientas del BIM. 
En poco tiempo que estuve haciendo el curso, fue suficiente para darme 
cuenta del enorme potencial de esta tecnología y pronto supe que debía 
aprender más sobre ella.  
 
El presente trabajo fin de máster, se presentó como una gran 
oportunidad de profundizar en las metodologías BIM e IPD de una forma 
más completa, puesto que no solo aprendería a usar el software, sino 
también entendería todos los aspectos de la metodología, su origen y 
aplicación práctica.  
 
Me di cuenta que mediante los sistemas de gestión BIM e IPD, no solo se 
consigue una gestión paramétrica, si no que se evitan posibles errores 
que serían más difícil de detectar con un sistema tradicional, donde no 
hay relación entre los documentos del proyecto. Por otra parte, BIM y su 
integración IPD han conseguido establecer una nueva configuración de 
equipos de trabajo, que cada vez se está implementando en mayor 
medida en las grandes y medianas empresas, aportando mayor 
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colaboración entre agentes y aumentado la producción en la gestión de 
proyectos.  
 
En definitiva la metodología BIM e IPD representan un cambio positivo 
que puede traer numerosos beneficios en diferentes aspectos de gestión 
de proyectos y provee mayor seguridad a la hora de controlar un 
proyecto constructivo. 
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Capítulo 1. 
 Gestión de proyectos 
“La gestión de proyecto, entonces, es el uso del conocimientos, 
habilidades y técnicas para ejecutar proyectos de manera eficaz y 
eficiente. Se trata de una competencia estratégica para organizaciones, 
que les permite vincular los resultados de un proyecto con las metas 
comerciales para posicionarse mejor en el mercado”. (La definición oficial 
proporcionada por el Instituto de Gestión de Proyectos (PMI, 2013)). 
1.1 Breve historia sobre la gestión de proyectos 
A pesar de la aparición de nuevos estándares en la dirección de 
proyectos, y de los cambios tecnológicos a través del tiempo, el objetivo 
de la Gestión de Proyectos se ha mantenido intacto a lo largo del tiempo 
que es la entrega de proyectos exitosos de una manera clara y eficaz. 
La gran pirámide de Giza, construida en el año 2550 antes de cristo, fue 
la primera construcción sobre la que se tiene conocimiento de que haya 
existido una planificación y gestión controlada. Más tarde, en el año 206 
antes de cristo, fue la gran muralla China, donde el emperador Quin Shi 
Huang organizó el proyecto por grupos de trabajo (soldados, gente 
común y criminales), integrados por millones de personas. (Haughey, 
2013) 
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En el año 1896, el economista polaco Karol Adamiecki, uno de los padres 
modernos de la gestión de proyectos. Fue uno de los fundadores de la 
ciencia de la organización y gestión. Se formuló la ley: la selección de la 
armonía, armonía acciones de trabajo colectivo, la producción óptima, 
que además de la división de derechos del trabajo y la concentración se 
han convertido en los fundamentos teóricos de la ciencia de la 
organización y gestión. También fue el primero en utilizar grafico de 
barras para mostrar la relación entre actividades y el tiempo. 
En el año 1912, Henry Gantt, estableció el diagrama de Gantt, una 
herramienta para el control de tiempos de un proyecto. El diagrama de 
Gantt, trajo consigo una serie de ventajas que nunca antes se habían 
conseguido. Hasta el día de hoy si sigue utilizando el diagrama de Gantt 
para la gestión de proyectos. 
Mediante el diagrama de Gantt, se consiguió controlar las actividades de 
un proyecto mostrando gráficamente mediante figuras en forma de 
barras, las precedencias y dependencias de cada actividad, facilitando la 
comprensión visual a los participantes del proyecto. (Charles Sturt 
University, 2014) 
Antes de la segunda Guerra mundial se producen varios avances teóricos 
y tecnológicos sobre la gestión de proyectos, entre ellos, Sakichi Toyodad 
estableció la técnica de los “5 whys” (5 por qués). Esta técnica fue usada 
dentro de Toyota Motor Corporation durante la evolución de sus 
metodologías de fabricación. Es un componente crítico del 
entrenamiento a la resolución de problemas, impartido como parte de la 
inducción en el sistema de producción Toyota. El arquitecto del sistema 
de producción Toyota, Taiichi Ohno, describió el método de los 5 ¿Por 
qué? como las bases de un enfoque científico de Toyota… mediante la 
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repetición de los 5 porqués, la naturaleza del problema así como su 
solución se hace clara.4 La herramienta ha tenido un uso extendido más 
allá de Toyota, y ahora es usada dentro de Kaizen, manufactura esbelta 
y Six Sigma. 
Esta técnica dará lugar a los principios de Lean Manufacturing y los 
sistemas de producción con inventario cero o JIT (Just in Time). (A.García, 
2011). 
En el año 1957 los ingenieros DuPont y Remington diseñaron el sistema 
de Critical Path Method (CPM), un método que calcula las actividades 
requeridas para completar un proyecto y la duración de cada fase. Este 
sistema se utilizó para gestión de mantenimiento de una fábrica química 
en los Estados Unidos y en el proyecto la empresa se ahorró un millón de 
dólar en su primer año de implementación.  
Fuente: www.unnewsuniversitydirectory.com 
 
Más adelante se fueron desarrollando diferentes sistemas de control de 
proyectos durante todo el siglo XX, que introducían mejoras continuas 
respecto a los sistemas anteriores. En 1962 se creó el sistema Work 
Breakdown Structure (WBS), que dividía el proyecto en componentes 
más pequeños y los organizaba en tres estructuras jerárquicas. 
(Mavenlink, 2012). 
Entre los años 1970 y 1980 aparecen los primeros programas 
informáticos para la gestión de proyectos, no siendo tan perfectos en un 
primer momento y teniendo diferentes fallos que se fueron solucionando 
a lo largo del paso del tiempo. (Wikipedia, 2014). 
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A mediados de los años 80. Autodesk lanzó por primera vez al mercado 
el AutoCAD que supuso una revolución en cuanto a la modalidad de 
trabajos de los arquitectos, ingenieros y constructores. Se pasó del lápiz 
y papel al lápiz virtual y papel digital, ofreciendo mayor rapidez y más 
eficiencia. 
Durante toda la historia, la gestión de proyectos ha evolucionado con la 
intención de favorecer los objetivos y resultados del proyecto. 
Actualmente, aparece un sistema de gestión que permite la relación de 
todos los elementos de gestión (materiales, costes, tiempos, 
comunicaciones y relaciones, recursos). A este sistema se le conoce como 
BIM (Building Information Modeling) y aún está en evolución constante. 
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Capítulo 2. 
 Building Information Modeling (BIM) 
2.1 Contexto 
 
2.1.1 Características generales del sector de la construcción  
Para tener una visión clara sobre el contexto en el que surgen las 
herramientas BIM y su importancia, se debe realizar un análisis previo 
del sector de la construcción. El sector de la construcción en España se 
encuentra en crisis, causado por un factor coyuntural (el pinchazo de la 
burbuja inmobiliaria a finales de 2007) y también por un factor 
estructural, que es el modelo productivo y competitivo en el que se ha 
basado siempre. Entonces cabe preguntarse si existen otras formas de 
hacer las cosas para que el sector sea más productivo y más competitivo. 
A raíz de esas preguntas es donde aparece el BIM (Bulding Information 
Modeling) como una alternativa metodología de trabajo.  
 
A lo largo de la historia, el sector de la construcción siempre ha sido un 
sector de innovación y progreso de cada época, ya que con la 
construcción se medía el grado de desarrollo de una sociedad y era el 
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motor que motivaba la industria y la fabricación de productos 
relacionados con el sector, pero a partir de finales de s. xx, la 
construcción es uno de los sectores que menos cambios ha sufrido y 
menos avances aporta. 
 
El sector de la construcción representa aproximadamente 9% del PIB 
mundial y emplea un 7% de la mano de obra de la población activa 
mundial (Horta 2013, p.38 impacto de BIM en el proceso constructivo 
español), afectando al sector primario, secundario y terciario. También 
afecta de los derechos fundamentales de las personas. 
 
          
 
 
                 
 
 
 
 
 
                            Figura 1: el sector de la construcción (imagen propia). 
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(Fuentes Giner, B, 2014) Describe en su libro, las características generales 
del sector de la construcción. También especificó que la finalidad última 
de la actividad de la construcción, como de cualquier actividad de 
producción económica se basa en la elaboración y acabado de un 
producto para su posterior venta en el mercado. Sin embargo en la 
actividad constructiva el propio mercado de la construcción tiene 
peculiaridades específicas que es necesario resaltar, pues condiciona la 
existencia, estructura y funcionamiento de la industria. Estas 
características se pueden clasificar de la siguiente manera: 
 
Características económicas 
La construcción es uno de los sectores productivos más importantes en 
cualquier país. Afecta a todos los sectores productivos de la economía: 
- Sector primario: el sector de la construcción afecta a las industrias 
extractivas como canteras y minerales. 
- Sector segundario: empresas constructoras, equipamiento, 
maquinarias, materiales procesados y manufacturados, etc. 
- Sector terciario: oficinas de ingeniería y arquitectura, agentes de 
propiedad, agentes inmobiliarios, etc. 
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Características sociales 
Es un sector que también afecta directamente a los derechos 
fundamentales de las personas: 
- Derecho a trabajo 
- Derecho a vivir 
- Derecho a la preservación del medio ambiente.  
Su importancia social está directamente relacionada con su importancia 
económica, ya que su actividad vertebra dota a la sociedad de viviendas 
y espacios comunes con equipamientos para la comunidad, así como de 
las infraestructuras necesarias para garantizar una adecuado nivel de 
bienestar, en la rama industrial, de producción. La heterogeneidad de 
actividades que se concentran en el sector de la construcción abre la 
posibilidad de absorber un gran volumen de mano de obra, desde la más 
cualificada a la muy poco cualificada. 
 
Características del producto 
El edificio es un producto resultante del sector de la construcción. Las 
principales características del producto son las siguientes: 
- Es que es un producto único, heterogéneo que no se puede fabricar en 
serie. Esta diferencia hace que el presupuesto final sea muy variable.  
- El inmueble resultante del proceso productivo es por definición 
inmovible. 
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- Elevado tiempo de producción /maduración del producto, que conlleva 
un alto grado de incertidumbre por los cambios que podrían suceder en 
dicho período y que pueden afectar el proceso, al resultado final de 
producción o a su comercialización. 
- La vivienda es uno de los bienes más duradero, su elevada durabilidad 
hace que se deba gestionar durante su vida útil y llevar a cabo tareas de 
mantenimiento. 
- El producto puede ser definido por el usuario, por ello la singularidad 
de la demanda de productos especializados, búsqueda estética y el 
respeto al medio ambiente del producto final entre otras son algunas de 
las características más importantes. 
 
Características del proceso constructivo 
“Se define Proceso Constructivo al conjunto de fases, sucesivas o 
solapadas en el tiempo, necesarias para la materialización de un edificio 
o de una infraestructura. Si bien el proceso constructivo es singular para 
cada una de las obras que se pueda concebir, si existen algunos pasos 
comunes que siempre se deben realizar”. 
Fuente: Articulo Ingeniería Sin Fronteras en el marco del Programa de 
Afiliados de la Construpedia. El contenido pertenece a la publicación 
Tecnologías y Materiales de Construcción Para el Desarrollo (Cladera, A., 
Etxeberria, M., Schiess, I., Pérez, A.).www.construmatica.com.  
Debido a la singularidad de la construcción el proyecto debe ser 
gestionado de manera que pueda cumplir con las exigencias, requisitos y 
condiciones establecidas. Para establecer un orden en de los procesos 
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constructivos, desde la concepción del edificio hasta su finalización, 
podemos utilizar el siguiente esquema como ejemplo. Se pudiera decir 
que los procesos constructivos se dividen en tres modelos organizativos: 
- Procesos previos a la construcción 
- Procesos durante le ejecución de la construcción 
- Procesos posteriores a la construcción 
Fuente: Esquema del proyecto constructivo – BIM and Construction 
Management 2015 
 
Estas fases se utilizan para agrupar otras sub-etapas que existen en los 
proyectos constructivos.  
Basado en la interpretación del esquema del proyecto constructivo (Ver 
figura anterior), se hace una división de las etapas representadas, dentro 
de las fases de la estructura general de los procesos constructivos: 
- Definición de proyecto: En esta etapa a la concepción y 
desarrollo de las ideas iniciales del proyecto se realiza una 
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investigación y se definen necesidades, condiciones, 
requisitos, lugar de emplazamiento, función, etc. 
 
- Planificación, diseño y desarrollo: En esta etapa se produce 
la información para el proyecto. Surgen las primeras 
aproximaciones del diseño definitivo del proyecto, 
esquemas de formas, diseño inicial y diseño esquemático. 
Mediante el progreso de estos primeros pasos en la 
definición formal del proyecto se desarrolla el diseño 
detallado y se pasa a la documentación para implementar 
en el proyecto. 
 
- Construcción: En esta etapa toda la documentación para la 
construcción está desarrollada y definida para iniciar la 
etapa constructiva del proyecto. La mayoría de los 
documentos para la ejecución son definitivos, aunque en el 
proceso de obra existan detalles por definir. 
 
 
- Finalización: Ya terminada la etapa constructiva del edificio 
se da paso a detalles de terminación, establecer el 
mantenimiento de la edificación y orientación pos- 
ocupación. 
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                               Figura 2: Estructura general del proceso constructivo 
                                     Diagramación: Autor del proyecto 
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                               Figura 3: Etapas de los procesos constructivo 
                                     Diagramación: Autor del proyecto 
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2.1.2 Agentes involucrados en los procesos constructivos 
 
 (Tunstall, 2009), Señala las partes, factores y etapas del proceso de 
edificación. Esto se utilizara como referencia para identificar los agentes 
involucrados en el proyecto y su organización:  
- Uno o varios clientes: usuarios, propietarios, comités, representantes. 
- Proyectistas: responsables de costes, arquitectos, ingenieros, 
tasadores, gestores, expertos en levantamientos, otros especialistas. 
- Constructores: Gestores del proyecto, contratistas, subcontratistas, 
administración y finanzas, topógrafos, operarios. 
- Autoridades: autoridades locales, agencias medioambientales, 
inspección del trabajo, Ayuntamiento, Policía, Proveedores de servicios 
(suministros), Organismos gubernamentales, servicio de bomberos, etc. 
 
(Tunstall 2009) Sugiere que procesos constructivos son trabajados por 
equipos de desarrollo, que se definen: 
- Equipo de desarrollo se utiliza para referirse a cualquiera que esté 
implicado en el proyecto de principio a fin. 
- Equipo de proyecto: está compuesto por los responsables del diseño y 
la preparación de los documentos de información para la ejecución. 
- Equipo construcción: se encarga de llevar a cabo la ejecución de la obra 
de construcción. 
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En España lo habitual del proceso constructivo es que el agente 
profesional que recibe el poder de llevar a cabo el proyecto contacta con 
otros profesionales para que desarrollaran las partes necesarias del 
proyecto, cuando esté terminada le remiten de vuelta y la inserten en la 
documentación del proyecto con las consecuentes desventajas e 
incongruencias que surjan de ello. A raíz de ello no se garantizan la 
coherencia y la integridad de las documentaciones que conforman el 
proyecto. Con esta práctica puede llegar a producirse la no actualización 
de la información ya que puede haber un profesional trabajando sobre 
un documento del proyecto que ya ha sido cambiada. 
El hecho de que no haya una comunicación global y constante desde el 
principio entre los agentes profesionales durante la redacción del 
proyecto dificulta la coherencia de las soluciones que el definen el 
producto resultante. 
Una práctica habitual en España, es que la empresa constructora no 
participa en el proceso constructivo hasta que el proyecto esté 
completamente redactado y se hayan concedidos los permisos para 
poder empezar a construir. Esta fragmentación se traduce en aumento 
costes y plazos de ejecuciones de la obra. 
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2.1.3 Sistemas de contratación de los agentes 
- Sistema de contratación tradicional (Diseño – Licitación – 
Construcción): el promotor o promotores contrata a la empresa 
consultora para el diseño del proyecto para luego ofertarlo a las 
empresas constructoras. Mediante un proceso de licitación, se elegirá a 
constructora que aporta mejor oferta o la que mejor experiencia lleve 
trabajando en el sector. Este es el sistema habitual en España. 
 
Figura 4: Esquema de contratación tradicional – apuntes de 
Administración y Gestión de proyectos MAPGIC.  
Diagramación: Autor del proyecto 
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- Sistema de contratación tipo “Proyecto y Obra: Sistema de 
contratación tipo “Proyecto y Obra”: Este sistema consiste en que el 
promotor/es contrata a una empresa consultora para el diseño y la 
redacción del proyecto básico, después se contrata mediante licitación o 
no a una empresa constructora que se encargara de la redacción del 
proyecto ejecutivo y la posterior ejecución de las obras. Este sistema no 
es habitual en España. 
 
Figura 5: Esquema de contratación tipo “proyecto y obra” – apuntes de 
Administración y Gestión de proyectos MAPGIC.  Diagramación: Autor del 
proyecto 
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- Sistema de contratación tipo “Project Management” (Gestión de la 
construcción o Construction management): Este sistema consiste en 
que el promotor/es contrata a una empresa de gestión de la construcción 
para el diseño y la redacción del proyecto, también la misma empresa se 
encargará de la gestión de la construcción de la obra. Este modelo 
prácticamente no se da en España. 
 
Figura 6: Esquema de contratación tipo “Project management” – apuntes 
de Administración y Gestión de proyectos MAPGIC.  Diagramación: Autor 
del proyecto 
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En España la mayoría de las de construcción siguen utilizando el sistema 
de contratación tradicional, y esto se traduce en incumplimiento de 
plazos y un aumento en el presupuesto inicial, así como conflictos entre 
los principales agentes participantes (promotor, equipo de proyecto y 
constructor) durante la fase de ejecución del proyecto. 
Figura 7: Inconvenientes de la contratación tradicional” – apuntes de 
Administración y Gestión de proyectos MAPGIC.  Diagramación: Autor del 
proyecto. 
 
Uno de los principales problemas en este sector es el poco interés en la 
inversión I (Investigación) + D (Desarrollo), por ello, la mayor 
competitividad del sector pasa por la mejora del proceso proyecto – 
construcción (PPC). Por esta razón es necesario un nuevo sistema de 
contratación basado en la colaboración de todos los agentes 
intervinientes, compartiendo riesgos y beneficios. 
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Ante estas inconveniencias surgen otros sistemas de gestión del proyecto 
y por tanto mayor productividad en el sector. 
Últimamente están surgiendo nuevas metodologías, filosofías y 
herramientas para la gestión de los proyectos de construcción. Algunas 
de estas nuevas metodologías de gestión son las siguientes: 
- Project and Construcción Management: 
Según la Guía del PMBOK (2004) La dirección de proyectos es la 
aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las 
actividades de un proyecto para satisfacer los requisitos del proyecto. La 
dirección de un proyecto incluye: 
 Identificar los requisitos. 
 Establecer unos objetivos claros y posibles de realizar. 
 Equilibrar las demandas concurrentes de calidad, alcance, 
tiempo y costes. 
 Adaptar las especificaciones, los planes y el enfoque a las 
diversas inquietudes y expectativas de los diferentes 
interesados. 
 
Esta metodología está enfocada a estandarizar la dirección de proyectos 
para conseguir los objetivos mediante una rigurosa programación de 
fases, hitos y tareas. El equipo o la empresa de gestión se encargan de 
coordinar a todos los agentes que participan en el proyecto. 
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- Lean construction (“la construcción sin pérdida”):  
Según el Lean Construction Institute (ILC), Lean construction es una 
filosofía que se orienta hacia la administración de la producción en 
construcción y su objetivo principal es reducir o eliminar las actividades 
que no agregan valor al proyecto y optimizar las actividades que sí lo 
hacen, por ello se enfoca principalmente en crear herramientas 
específicas aplicadas al proceso de ejecución del proyecto y un buen 
sistema de producción que minimice los residuos. Esta metodología está 
enfocada a mejorar el proceso, hace participes a todos los que 
intervienen en el proyecto y lograr el máximo compromiso para cumplir 
los objetivos. 
 
-Integrated Project Delivery (IPD):  
Es una metodología que trata de promover la colaboración entre los 
agentes, haciendo que todos compartan el riesgo y participan 
conjuntamente desde el inicio hasta el final del proyecto. 
 
En este trabajo fin de máster se hablará sobre la metodología BIM y su 
combinación con Integrated Project Delivery (IPD). Esta nueva 
metodología de gestión puede dirigir el proceso proyecto- construcción 
(PPC) de una obra. Es una metodología diferente a la tradicional ya que 
está enfocado en disminuir el grado de incertidumbre, potenciar la 
colaboración entre los agentes participantes y en definitiva mejorar la 
productividad del sector. 
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2.2 Building Information Modeling (BIM) 
 
Desde que surge la metodología BIM se han desarrollado varias ramas 
del tema. En la actualidad el uso del BIM está enfocado para que sea un 
producto útil, para todas las personas involucradas en un proyecto 
constructivo. Es decir, por ejemplo, que el cliente que puede ser una 
persona o grupo de personas que no tengan formación en arquitectura, 
ingeniería o construcción tenga a su alcance, un recurso que les permita 
tener toda la información sobre el proyecto, expresado de manera 
legible y eficiente. 
La metodología BIM, se representa a través de modelos digitales 3D que 
contienen elementos dotados de información. Estos elementos se 
combinan entre sí para permitir la producción de gráficos, 
programaciones, esquemas, mediciones, planos, estudios de eficiencia 
energética, etc. Logrando mediante esto una “construcción virtual “del 
proyecto edificable. 
Para fines de este trabajo se centrara en analizar la eficiencia que 
representa el uso de BIM junto al Integrated Project Delivery (IPD) en un 
proyecto de construcción, observando cuales son las repercusiones que 
ha tenido esta metodología de trabajo en el manejo y producción 
pertinente de información para un edificio. 
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2.2.1 Definición del BIM 
Según Eloi Colomar Picó (2008), BIM es el acrónimo de “Building 
Information Modeling” que se podría traducir como “Modelación de 
información del Edificio”. BIM es un concepto amplio que ha sido 
definido de varias formas en la literatura aunque todas coinciden en 
términos generales, por esta razón se citan algunas de las definiciones 
más representativas: 
“BIM es un proceso que implica la creación y el uso de un modelo 3D 
inteligente para informar y comunicar las decisiones del proyecto. Diseño, 
visualización, simulación y colaboración habilitada por soluciones BIM 
brindan mayor claridad para todas las partes interesadas en todo el ciclo 
de vida del proyecto. BIM hace que sea más fácil alcanzar las metas del 
proyecto y de negocios”. (Autodesk, 2014). 
“BIM es el conjunto de metodologías de trabajo y herramientas 
caracterizado por el uso de información de forma coordinada, coherente, 
computable y continua; empleando una o más bases de datos 
compartibles que contengan toda la información en lo referente al 
edificio que se pretender diseñar, construir o usar. Esta información 
puede ser de tipo formal, pero también puede referirse a aspectos como 
los materiales empleados y sus calidades físicas, el uso de cada espacio, 
la eficiencia energética de los cerramientos, etc.” Eloi Coloma Picó (2008). 
“BIM is a digital representation of physical and functional characteristics 
of a facility. As much it serves as a shared knowledge resource for 
information about a facility forming a reliable basis for decision during its 
lifecycle from inception onward” 
http://www.nationalbimstandard.org/faq.php que se podría traducir 
Como: Representation digital de las características físicas y funcionales 
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de una infraestructura. Posee información total del edificio, es capaz de 
brindarlos conocimientos sobre las instalaciones y con ello forma una 
base fiable para todas las tomas de decisiones durante su ciclo de vida. 
(National Institution of Building Sciences (NIBS 2015)) 
“BIM es un proceso de representación que crea “vistas” multi-
dimensionales, con gran cantidad de datos disponibles, para todas las 
fases del proyecto y su construcción. Este método repercute 
positivamente en la comunicación, la colaboración, la simulación y la 
optimización” Jerry Laiserin. 
“Building Information Modeling (BIM) es una metodología de trabajo 
colaborativa para la gestión y la creación de un proyecto de construcción. 
Su objetivo es centralizar toda la información del proyecto en un modelo 
de información digital creado por todos los agentes. BIM supone la 
evolución de los sistemas de diseño tradicional, ya que incorpora 
información geométrica (3D), de tiempos (4D), de costes (5D), ambiental 
(6D) y de mantenimiento (7D). BuildingSMART. 
Lehtinen (2010), las siglas BIM puede utilizarse para referirse a un 
producto (modelo de información de edificios, es decir es un conjunto de 
datos estructurados que describen un edificio), o un sistema 
(construcción de gestión de la información, las estructuras empresariales 
de trabajo y comunicación aumentan la calidad y la eficiencia). El 
instituto Americano de Arquitectos ha definido BIM como una tecnología 
basada en el modelo conectado a una base de definición del proyecto 
(Golzarpoor, 2010). 
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La ejecución de un proyecto de construcción implica la participación de 
una gran diversidad de profesionales que deberían de estar 
continuamente en contacto para el intercambio de información a pesar 
de que tengan intereses comunes. Conocer estas circunstancias es 
fundamental para entender cuál es el interés general de la Tecnología 
BIM y cuáles son sus aplicaciones hoy en día. Esta metodología de gestión 
de proyectos debe sus orígenes en la búsqueda de soluciones a 
problemas relacionados con la comunicación y el control, aptitudes 
esenciales en la construcción de un edificio (Picó, 2011). 
Las tecnologías BIM es un buen ejemplo de las tecnologías de 
colaboración, puesto que se utilizan para intercambiar información sobre 
proyectos y promover el trabajo colaborativo entre los diferentes 
agentes que participan en un proyecto de construcción (Lehtinen, 2010). 
BIM puede actuar como un lugar de trabajo común para los diferentes 
participantes del proceso de construcción, como se muestra en la Figura 
8. (Anne Kathrine Nielsen , Søren Madsen, 2010). 
 
Figura 8. BIM y algunos de los participantes en el proceso de construcción 
(Anne Kathrine Nielsen, Søren Madsen, 2010). 
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BIM es una metodología de trabajo, una herramienta que facilita la 
permanente  conexión de todos los agentes relacionados con la 
construcción, promotor/es, arquitectos, arquitectos técnicos, 
ingenieros, constructores, instaladores,… que deberían trabajar en 
equipo, pero la realidad no es así porque no hay una buena comunicación 
entre los diversos agentes del proyecto. Todos los que intervienen en 
cualquiera de las fases del ciclo de vida de un edificio suelen trabajar con 
herramientas que sólo permiten gestionar partes de la información muy 
reducidas y acotadas a ámbitos muy concretos (Picó, 2011). 
 
 
2.2.2 Origen del BIM 
 
La palabra BIM surgió sobre la década de los 70, donde se publicaron en 
numerosos libros, artículos y revistas académicos. Una de las pruebas de 
su aparición es que el profesor Charles M. Eastman describio su concepto 
“Building Description System” en el año 1975, en su libro “The Use of 
Computer Instead of Drawings in Building Design” con la siguiente 
expresión: 
“interactively defining elements...deriving sections, plans, isometrics or 
perspectives from the same description of elements…Any change of 
arrangement would have to be made only once for all future drawing to 
be updated. All drawing derived from the same arrangement of elements 
would automatically be consistent…any type of quantitative analysis 
could be could be easily generated…providing a single integrated 
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database for visual and quantitative analyses…automated building code 
checking in city.” Que se podría traducer como: 
“….definiendo interactivamente elementos, derivando secciones, planos, 
vistas isométricas o perspectivas de la misma descripción de elementos. 
Cualquier cambio o arreglo sería hecho solamente una vez para todos los 
dibujos. Todos los dibujos derivados de la misma disposición de 
elementos seria automáticamente consistente, cualquier tipo de análisis 
cuantitativo podría ser generado fácilmente, proporcionando una sola 
base de datos integrada para el análisis visuales y cuantitativos…” 
Además Charles M. Eastman ya describía un modelo paramétrico, donde 
los contratistas podrían encontrar ventajosa esta información para 
realizar la programación del proyecto. 
En 1957 Dr. Patrick J. Hanratty conocido como el “el padre de CAD” fue 
el primero en trabajar con programas informativos. En 1968 Donald 
Welbourn fue el primero en utilizar ordenadores para ayudar a dibujar 
elementos con formas tridimensionales complejas, y en 1973 se 
desarrolló la manera de construir sólidos 3D por ordenador.  
En unos años después Mike y Tom crearon el primer software de CAD en 
1979. Uno de los objetivos importantes de Autodesk en 1982 era 
desarrollar un programa de CAD para el pc, el mismo año ArchiCAD 
desarrollo la primera plataforma que utilizó BIM, con el nombre “Virtual 
Building Solution” traducido en español como “Edificios Virtuales”, pocos 
años después le siguió la empresa alemana Nemetschk con una 
plataforma informática llamada “Allplan”. En 1984 fue el comienzo de la 
Compañía Graphost, que empezó a desarrollar un programa de CAD en 
3D. En 1985 Keith Bentley, de la empresa Bentley Systems, proporciona 
funciones avanzadas de diseño asistido por ordenador (Tjell, 2010). 
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La primera publicación que apareció con el término “Building Model” fue 
probablemente el que escribió Robert Aish en 1986, que se trataba de un 
software que permitía el modelado tridimensional a través de elementos 
paramétricos, extracción automatizada de documentación, bases de 
datos relacionales, planeamiento según fases, etc.  
El software tuvo un gran éxito en el diseño y construcción de la terminal 
3 del aeropuerto de Heathrow. Bastante más tarde, encontramos el 
término completo, “Building Information Model” en un artículo de G.A. 
Van Nederveen y F. Tolman “publicado en Diciembre de 1992” en la 
revista Automation in Construction. Se reconoce a Jerry Laiserin como el 
responsable de que el término BIM se popularizara a partir de su artículo 
“Comparing Pommes and Naranjas”, escrito en 2002 donde defendió su 
adopción universal para identificar las aplicaciones destinadas a crear 
modelos de información de edificios (Picó, 2011). 
En el año 2002, Gehry Technologies, crea el software Digital Projects, su 
forma de trabajo se llamó “Integrated Project Models” (Modelo integral 
de proyectos). Ya en el 2002 Autodesk compró la compañía Revit 
Technology Corporation, con el objetivo de entrar en las plataformas 
BIM, con el software Revit. “Building Information Modeling” (El modelo 
de información de edificios) (BIM) es un término relativamente nuevo, 
para describir un enfoque innovador para el diseño de edificios y 
construcción. A continuación se puede observar el esquema sobre el 
origen del “BIM”. 
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                                  Figura 9 el origen del término BIM en el tiempo 
 
 
2.2.3 El uso de la metodología BIM en el mundo 
 Figura 10. Uso del BIM en el mundo. Fuente: www.cadbim3d.com. 
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El uso al nivel internacional 
Los países que más utilizan la metodología BIM en sus proyectos de 
construcción son los siguientes: Estados Unidos, Australia, China, Canadá 
y Finlandia.  
En estados Unidos el uso de la metodología BIM en la fase de diseño, 
construcción y gestión es de carácter obligatorio desde el año 2005 
mientras que el Institute for BIM en Canadá lo puso en vigor en el año 
2007. 
En China la metodología BIM se está impartiendo en las universidades. 
También hay que tener en cuenta que el sector de la construcción en 
China está en continuo crecimiento y esto ayuda en la implementación 
de la metodología. En el mismo continente de Asia, el país Corea del Sur 
tiene el objetivo de utilizar el BIM en todos sus proyectos públicos y todos 
los proyectos de más de 45 millones dólares para el 2016. 
El gobierno de Singapur en 2008 apoyo la metodología BIM, creando una 
plataforma para poder realizar las entregas de proyectos mediante BIM, 
además exige el uso de BIM en todos los proyectos públicos a partir de 
2015. 
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Porcentaje de contratistas con nivel alto de implementación de BIM 
en el mundo 
Figura 11. Fuente: McGrawHill Construction, 2013 -Smartmarket Report. 
                                      Traducción: Autor del proyecto 
 
El uso al nivel Europeo 
En Finlandia el uso del BIM en los proyectos se hizo realidad en el año 
2007 cuando el gobierno exigió las entregas de cualquier proyecto de 
ejecución en archivos de IFC (Industry Foundation Classes).  
En Noruega y Suecia tienen un gran nivel de desarrollo implementado 
BIM desde la universidad. La dirección de las Obras Públicas y de la 
propiedad del gobierno Noruego exige su uso en todos sus edificios. 
Desde 2011 todos los proyectos para el ministerio de viviendas y 
construcción en Holanda deben emplear la metodología BIM. Mientras 
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en los proyectos que supere un millón de euros en Dinamarca deben 
utilizar modelos BIM. 
En países como Inglaterra, Alemania o Francia se está empezando a 
implementarse de una manera activa.  
No obstante, la Directiva sobre la Contratación Pública de la unión 
Europea (EUPPD) 2014/24/EU (European Parliament and Council of 26 
February 2014), se recoge que todos los Estados miembros de la UE 
deben fomentar, precisar o imponer el uso de sistemas digitales en sus 
procesos de diseño y licitación de proyectos y obras para proyectos de 
construcción y de edificación financiados con fondos públicos en la Unión 
Europea para el año 2016. 
“Por primera vez, la UE está pidiendo a sus Estados Miembros que 
consideren el uso de la tecnología para modernizar y mejorar los procesos 
de contratación pública. La reciente votación representa un gran paso 
adelante para la Unión Europea y sus estados miembros. La amplia 
adopción del BIM en la industria AEC europea no sólo reduciría el costo 
de los proyectos de construcción financiados con fondos públicos en el 
país, sino que también aumentaría tremendamente la competitividad 
global de la industria de la UE en la obtención de contratos 
internacionales de construcción”, dijo Roland Zelles, vicepresidente de 
Autodesk en Europa, Oriente Medio y África. 
 
El uso de BIM en España 
En España ya se está empezando a avanzar en uso de la metodología BIM, 
ya que parece inevitable el cambio de CAD a BIM. Sin embargo, las 
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comunidades más avanzadas en este aspecto son las comunidades de 
Cataluña, Madrid y Valenciana. 
El 14 de julio de 2015, el Ministerio de Fomento constituye la comisión 
para la implantación de la metodología BIM en España. Algunos de los 
objetivos principales de esta comisión son los siguientes: 
- Impulsar la implantación del BIM en el sector de la 
construcción española. 
- Fomentar el uso del BIM en todo el ciclo de vida de las 
infraestructuras. 
- Sensibilizar a las Administraciones Públicas en el 
establecimiento de requisitos BIM en las licitaciones de 
infraestructuras. 
- Establecer un calendario para adaptación de normativa 
para su uso generalizado. 
- Desarrollar los estándares nacionales que posibiliten su uso 
homogéneo. 
- Realizar el mapa académico de formación BIM en España. 
- Apoyar un mayor y mejor posicionamiento de la industria 
española en el mundo. 
                                 Figura 12. Estado actual del BIM en España. 
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La irrupción del BIM como metodología para la mejora de la eficiencia en 
los procesos de trabajo en el sector de la construcción está llevando a 
muchos profesionales a interesarse sobre los múltiples aspectos 
(software, interoperabilidad, conceptos, tecnologías, etc.) involucrados 
con su uso y aplicación. Este tipo de inquietudes han motivado la 
creación de varios grupos de usuarios y asociaciones en España, entre los 
profesionales del sector. Un ejemplo es el Grupo de usuarios de BIM de 
Cataluña (GuBIMCat), un colectivo formado por profesionales de 
diferentes ámbitos relacionados con el sector de la construcción, así 
como del mundo académico, los cuales se reúnen para compartir sus 
experiencias. Los temas de discusión abarcan desde temas técnicos y 
específicos del día a día hasta cuestiones más generales en el uso del 
BIM. 
En la comunidad Valenciana también existe el Grupo de Usuarios Revit 
de Valencia (GURV), creado en 2010 con sede de reuniones en la Escuela 
Técnica Ingeniería de la Edificación, en la Universidad Politécnica de 
Valencia. 
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Capítulo 3. 
 Estado de arte de la metodología BIM 
Mediante el BIM se puede analizar las diferentes situaciones que se 
presenten en el proyecto de una obra de edificación, previo a su 
construcción y posteriores a la finalización. Para cada fase del proyecto 
constructivo, existen varias herramientas que colaboran en el desarrollo 
y ejecución del mismo. Para poder desarrollar BIM como profesionales, 
fundamentalmente se requiere de la utilización de software con el 
potencial de visualización del proyecto, donde se puede simular 
mediante el modelado 3D, todas las características y condiciones del 
proyecto. 
 
En el presente proyecto que se denomina “Gestión de proyectos de 
edificación mediante Building Information Modeling (BIM) e Integrated 
Project Delivery (IPD)” se describirá con un nivel de detalle preciso los 
objetivos que persigue este proyecto, el estado actual de los 
conocimientos, productos, procesos y tecnologías existentes y los 
estándares BIM, su influencia sobre la productividad, identificando las 
ventajas y desventajas sobre el uso del BIM y las limitaciones de lo ya 
existente, mediante una metodología de investigación. 
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3.1 Estado actual de la metodología BIM 
 
Desde el año 1994 el centro de instalaciones integradas de ingeniería de 
la universidad de Stanford, mejor conocido como CIFE (Center for 
Intergrated Facility Engineering) ha llevado proyectos de investigación 
CAD 4D y BIM. El primer proyecto realizado, involucró el desarrollo de un 
modelo 4D que comunicara el proceso constructivo de un proyecto de 
construcción de cuatro años de una instalación hospitalaria. Las 
investigaciones relacionadas con la modelación 4D y el modelado BIM 
han traído múltiples beneficios lo que le ha permitido continuar 
desarrollando y ensayando nuevas maneras de modelar, visualizar, 
analizar y evaluar el comportamiento multidisciplinario del diseño de 
proyectos de construcción, lo cual ha convertido a su centro de 
investigación en un líder mundial de proyectos de modelación 4D y 
realidad virtual en la industria de la construcción. (CIFE, 2011).  
El desarrollo de la metodología building information modeling (BIM) 
durante el siglo XXI ha dado un salto muy importante en Europa, ya que 
se comienza a implantar en países como Inglaterra, Países bajo, 
Dinamarca, Finlandia y Noruega, mientras que en los Estados Unidos ya 
lleva un tiempo en el mercado. La necesidad de supervivencia del sector 
de la construcción pasa por una renovación profunda, como indicará en 
su artículo Carly Barrow (2012), en el cual, The Cabinet Office inglesa 
habla de que su gobierno requerirá modelos 3D colaborativos en BIM con 
todo el proyecto; es decir, con la información, documentación y datos de 
manera electrónica a partir de 2016. Es decir, en Inglaterra los sistemas 
de modelado de información para la edificación, en BIM, se deberán 
implantar de manera pronta y formarán parte de la documentación 
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obligatoria para su aprobación por parte de la administración en un 
periodo reducido de tiempo. 
Con ello, se plantea cual es la situación actual para realizar un cambio de 
esta dimensión en el sector de la construcción. Según los datos del del 
Cabinet Office (2011) el trabajo informatizado representa casi el 40% del 
trabajo de la industria de construcción en el reino unido, siendo que el 
sector público es un inversionista clave en la industria contribuyendo en 
alrededor de un 8% del PIB. 
Sin embargo, se encuentra frente a un sector dividido, de más de 300.000 
empresas en las cuales se considera que el desempeño de la profesión es 
inferior; ineficiente al exigible en condiciones normales. Es decir, el 
sector de la construcción atraviesa un momento de crisis profunda, y 
debe renovarse por completo, ya que relativamente no ha sufrido 
cambios notables en los últimos años. Cuando Egan habló sobre la 
necesidad de mejorar (1998), describió la industria de la construcción 
como: "uno de los pilares de la economía nacional... demasiado 
importante para que se permita que se estanque.” (Egan, J. 1998) 
A mediados de marzo de 2011 el Grupo de la Industria BIM de Trabajo 
publicó un documento de estrategia para el gobierno de construcción 
Client Group, con la intención de hacer recomendaciones e informar al 
Government Construction Strategy. Como conclusión declaró que existe 
una gran evidencia que indica que el proceso de diseño, construcción de 
edificios puede traer beneficios sustanciales respecto a los modelos 
tradicionales, en términos financieros, a aquellos que adopten los 
principios BIM (GCCG, 2011) según indica Carly Barrow (2012). 
 Sin embargo, no todos están convencidos de cuál será la mejor 
estrategia para la aplicación generalizada de BIM según Robert Klaschka, 
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arquitecto y defensor confeso de la metodología BIM observaciones 
sobre el artículo de Winston, A (2010b) Por otro lado, la metodología BIM 
es descrita por muchos autores como un cambio radical, como fue la 
introducción del CAD en noviembre de 1982. 
Según Murray. C en 2011, “mirando a nuestro alrededor y siguiendo la 
situación económica actual, observamos como la ruta que viene marcada 
por el modelado 3D es la adecuada. No hay duda de que en un cierto 
periodo de tiempo; los arquitectos e ingenieros deberían dar el salto al 
modelado 3D integrado; si no la han hecho ya”. Para entender el cambio 
inevitable, se realiza una comparación entre diferentes países, ya que 
sólo el 10% de los proyectos en el Reino Unido se realizan en un entorno 
BIM, en comparación con 60% en los EE.UU. según el Day (2010). 
Esta aplicación de BIM tendrá un impacto sobre el papel del arquitecto 
y/o ingeniero en la presentación técnica y los desafíos culturales 
existiendo una clara posibilidad de que los procesos y procedimientos 
impliquen una nueva metodología que pueda influir en el diseño y la 
calidad. Por tanto, es de mucha importancia que los arquitectos / 
ingenieros y su educación arquitectónica sigan centrándose en el diseño 
de alto nivel. 
 Mediante la habilitación de soluciones que respondan a una solución, 
pero que también ofrezca un valor añadido, además del financiero, 
atribuible a la concepción y uso de un proyecto de construcción según 
nos dice Carly Barrow (2012), también continúa declarando como la 
plena aplicación de BIM en todos los proyectos del sector público 
necesitará de tiempo para evolucionar desde la situación normativa 
actual. El claro beneficio en el mayor valor para el cliente en lo que se 
refiere al costo en el mantenimiento y el control del ciclo de vida de un 
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edificio repercutirá en el apoyo incondicional de los gobiernos a este tipo 
de prácticas. 
 
 
3.2 Productos/ herramientas BIM 
 
Hoy en día en el mercado de la industria de ingeniería, arquitectura y 
construcción, existen un gran número de aplicaciones, herramientas y 
software basados en la representación en 3D de edificios. Sin embargo, 
estas herramientas han de ser utilizadas de manera colaborativo y bajo 
estándares de calidad para la edificación sino no se estaría ofreciendo un 
producto BIM.  
El programa Revit es el mejor conocido y el líder en el mercado del BIM 
para el diseño de la arquitectura (Eastman et al. 2011). Fue introducido 
por Autodesk en 2002 y está formado por Revit Arquitecture, Revit 
structure y Revir MEP. Revit es una plataforma completamente separada 
de Autocad, con diferentes códigos básicos y archivos estructurales. 
También existen algunos programas populares en el mercado a día de 
hoy, como los siguientes: 
- Bentley Systems 
- ArchiCAD 
- Digital Project 
- Vectorworks 
- Tekla Structures 
- DProfiler 
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- AutoCAD-Based applications 
- Vico Construction/Office Suite 
- Solibri 
- Synchro 
- Innovaya 
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Figura 13. Fuente: - SIMBIM Group - Ciclo de Charlas sobre BIM, ETSEB 18 
de marzo2015 // Spanish Journal of BIM 14/01. Introducción a la 
metodología BIM. 
 
Recientemente G2 Crowd una empresa líder en la revisión de software 
para negocios, realizó un estudio donde se muestran los siguientes 
resultados con relación a la calidad que ofrecen estos productos, el nivel 
de satisfacción de los usuarios, la capacidad de interoperabilidad y la 
plataforma colaborativa que ofrecen.  
(G2 Crowd, 2015a) El diseño de la construcción y el modelado para la 
información de edificios (BIM) como software incluyen diseño de 
productos (CAD) asistido por ordenador, de uso común dentro de las 
industrias de arquitectura y construcción. Muchos de estos productos 
ofrecen herramientas y bibliotecas destinadas específicamente para el 
diseño y la construcción arquitectónica, incluyendo aspectos mecánicos, 
eléctricos, y de plomería (MEP) y el modelado para la información (BIM). 
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Figura 14. Fuente: G2 Crowd, Softwares calificados para el reporte 2015. 
 
 
 
 
 
 
 Trabajo Fin de Master    Junior Ogbamwen 
Máster Universitario en Planificación y Gestión en Ingeniería Civil – ETS de Ingenieros de Caminos, Canales y 
puertos – UPV 
GESTIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN MEDIANTE BUILDING INFORMATION MODELING (BIM) E 
INTEGRATED PROJECT DELIVERY (IPD). ANÁLISIS Y ESTUDIO DE DOS CASOS EN  EE.UU  
Figura 15. Fuente: Patricia Arcilla. “Report Ranks Best BIM and Building 
Design Platforms for 2015” 09 Feb 2015. ArchDaily  
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El software BIM ofrece un proceso basado en modelos para la gestión y 
el diseño de edificios e infraestructuras, yendo más allá de los planos de 
construcción para generar una representación digital de las propiedades 
funcionales de una instalación. Otros productos en esta categoría 
pueden ser utilizados para una variedad de propósitos CAD más allá de 
diseño arquitectónico, pero su clasificación dentro de esta red se centran 
exclusivamente en su uso como una herramienta en el diseño de edificios 
Los mejores productos de software BIM se determinan por la satisfacción 
del cliente (basado en opiniones de los usuarios) y la escala (basado en 
la cuota de mercado, tamaño del proveedor, y el impacto social) y se 
colocaron en cuatro categorías en el siguiente esquema. 
Según el reporte los líderes del mercado son: 
- Revit y Autocad ambos software de la compañía AUTODESK, 
seguidos de Autocad MEP Y Autocad Architecture. 
Otros mencionados como software de gran rendimiento: 
- Archicad, Vectorworks Architect y Data Cad. 
 
(Coloma, Eloi, 2008a) Hace tiempo que se desarrollan metodologías de 
trabajo y aplicaciones que van en la dirección de emplear modelos 
coordinados entre sí de tal manera que los errores y las tareas 
redundantes disminuyan. Básicamente se han ido incorporando 
automatismo y capacidades de gestión del conocimiento a las 
herramientas de representación; a la vez que los sistemas de vinculación 
de archivos han ido mejorando con el fin de poder aprovechar la misma 
información para diferentes vistas. 
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3.3 Los estándares BIM 
Los estándares BIM, se puede definir como los lineamientos establecidos 
para el intercambio de datos entre los agentes de un proyecto BIM. Los 
primeros estándares creados para el BIM fueron los IFC Industry 
Foundation Classes. 
Este estándar surgió a raíz de la alianza privada creada por Autodesk, en 
1995 de doce compañías para demostrar los beneficios de la 
interoperabilidad. Estas empresas se dedican a la construcción de diseño, 
ingeniería, construcción y desarrollo de software, y se reunieron para dar 
su punto de vista, y con la voluntad internacional para invertir en el 
futuro de la Industria de la Construcción. International Alliance for 
Interoperability (IAI) que luego en el 2008 cambio su nombre a Building 
Smart. 
ISO 16739: 2013 especifica un esquema conceptual de datos y un 
formato para el intercambio de archivos y datos de Building Information 
Model (BIM). El esquema conceptual se define en lenguaje de 
especificación de datos EXPRESS. El formato de archivo de intercambio 
estándar, para intercambiar y compartir datos, de acuerdo con el 
esquema conceptual utiliza la codificación de texto claro de la estructura 
de cambio. Se pueden utilizar formatos de archivo de intercambio 
alternativo, si se ajustan al esquema conceptual. 
ISO 16739: 2013 representa un estándar internacional abierto para los 
datos de BIM que se intercambian y comparten entre aplicaciones de 
software utilizadas por los diversos participantes en un proyecto de 
construcción de edificios o la gestión de instalaciones. 
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3.3.1 Importancia de los estándares BIM 
(Building Smart) Estamos creando un nuevo lenguaje digital para permitir 
el intercambio abierto y preciso de la información, para permitir la 
gestión del ciclo de vida eficiente y eficaz de nuestro entorno construido. 
Hay beneficios muy sustanciales, potencialmente disponibles desde el 
desarrollo y la adopción de estándares interoperables para BIM. Estos 
beneficios sólo están totalmente disponibles si estas normas están 
abiertas e internacionalizadas. Estos beneficios van mucho más allá de 
las fases de diseño y construcción, un entorno construido, totalmente 
habilitado como una economía digital está previsto. 
El éxito de BIM Building Information Modeling se maximizará si todas las 
partes implicadas en el proceso de integrar el modelo utilizando el mismo 
lenguaje, un protocolo compartido y objetos inteligentes que se basa en 
las normas de intercambio bien definidos. Por lo que debe mejorar la 
calidad de la comunicación entre los diferentes actores involucrados en 
el proceso de construcción y para que esto suceda tiene que haber un 
entendimiento común de los procesos y la información requerida. 
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 Figura 16. Fuente: www.ithinkbim.net/bim-building-information-
modeling-interoperabilita/ 
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3.4 Interoperabilidad en la filosofía BIM 
 
Hay muchos aspectos positivos, negativos y desconocidos que hay que 
considerar a la hora de implementar BIM en un proyecto de 
construcción. En este capítulo se habla sobre la investigación realizado 
de los antecedentes de BIM, sus efectos positivos y negativos, y la mejora 
de productividad para la industria de construcción. 
International Alliance for interoperability (IAI) fue fundado en 
septiembre de 1995, y desde que se fundó, ha realizado tres importantes 
publicaciones de la Industry Foundation Classes (IFC). Esto fue el 
principio de la configuración de estándares para el modelado de objetos 
basados en datos. 
Un estudio reciente de McGraww Hill Construction formuló que en EEUU 
en 2008: “el 45% de los arquitectos, ingenieros, constructores y 
participantes del proceso de construcción usaban la filosofía BIM en más 
del 30% de sus proyectos.” (Steel, J. 2010) Una de sus principales 
características es la posibilidad de intercambiar información entre 
diferentes agentes relacionados en el proyecto, como se puede observar 
en el siguiente grafico a continuación. 
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Figura 17. Actividades que se desarrollan en el proceso de diseño de un 
proyecto (Steel J. Drogemuller R. Toth B, 2010) 
 
Según nos indica Steel, J (2010); la Industry Foundation Classes (IFC) es el 
formato standard para el intercambio de información entre modelos, fue 
creado en 1996 por la sociedad internacional de interoperabilidad, y ha 
sido revisado en varias ocasiones. Desde el punto de vista técnico, es 
definido según la ISO 10303. Esta normativa es un estándar internacional 
para la representación e intercambio de información de productos 
industriales. 
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El objetivo es proveer un mecanismo que sea capaz de describir la 
información de un producto a través del ciclo de vida del producto, 
independientemente de cualquier sistema en particular. La naturaleza de 
esta descripción la convierte en la adecuada no solo para un intercambio 
neutral de archivos, sino que también es una base para implementar y 
compartir bases de datos de productos y archivos. 
La transición del papel a los modelos de diseño y a procesos basados 
alrededor de un modelo digital representa un importante avance en la 
industria de la construcción. Usando los modelos digitales se nos 
proporciona la posibilidad de crear automáticamente un gran número de 
análisis durante el diseño, con las importantes consecuencias para la 
velocidad y eficiencia del proceso de diseño, y también por la calidad de 
los resultados obtenidos. 
 En esta industria que es muy dependiente de la colaboración, aparecen 
los programas de interoperabilidad con el único fin de maximizar los 
beneficios. El IFC es un ejemplo ambicioso de los modelos basados en la 
interoperabilidad, que cubre un gran rango de información sobre el 
modelo, alrededor de una gran cantidad de subdominios. 
El IFC se emplea durante el diseño y la construcción y representa un 
instructivo ejemplo para modelos basados en la interoperabilidad; 
también plantea soluciones para resolver problemas entre diferentes 
tipologías. Por la parte técnica, se podrían realizar transformaciones 
entre los diferentes modeladores, usando revisores de modelo, para 
evaluar la adecuación del modelo a las diferentes normas, con soporte 
para implementar el software a una guía de modelo más que restringirlo 
con el lenguaje según Steel, J (2010). 
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Según una investigación realizada por McGraw Hill en 2007, la mejora de 
la interoperabilidad entre los diferentes agentes que participan en un 
proyecto de construcción es uno de los factores que influyen el uso de 
BIM en los proyectos. Como se puede observar en la siguiente figura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 18. Fuente: McGraw-Hill Construction Research and Analytics, 
2007. 
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Según McGraw Hill construction research and analytics 2007, la falta de 
interoperabilidad está aumentando costes en la industria de la 
construcción. Según esta investigación, se averigua que alrededor de 
3,1% del presupuesto de un proyecto de construcción está relacionado 
con el uso de software sin interoperabilidad. A continuación se muestra 
el resultado de la investigación: 
- casi la mitad de un equipo de construcción (48%) creen que 
la falta de interoperabilidad añade al menos un 2% al 
presupuesto, mientras que un 31% del equipo creen que 
aumenta entre un 2% y 4% el presupuesto inicial del 
proyecto. 
- un 13% del equipo de construcción creen que la falta de 
interoperabilidad cuesta entre 5% y 10% del presupuesto 
mientras que 2% creen que lo aumenta más de 10%. 
- Los ingenieros encuestados estiman que la falta de 
interoperabilidad tiene el impacto más elevado sobre el 
presupuesto, aumentando el presupuesto un 4%, mientras 
que los promotores estiman que lo aumenta un 2,5%. 
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3.4.1 Medir la calidad del BIM 
 
“Madurez BIM” se refiere a la calidad y a los niveles de excelencia de los 
servicios BIM. En otras palabras, la Madurez BIM es la aptitud más 
avanzada para sobresalir en la realización de una tarea o prestación de 
un servicio y/o ejecución de un producto BIM. 
Otro modelo para medir la calidad de los procesos BIM es el iBIM. Es el 
más utilizado, basado en estándares. Es el método adoptado por el Reino 
Unido. 
(Succar, B, 2009a) Modelo de madurez de Datos de la construcción 
ModellingThe Ibim integrado Ibim introducido en Bew, Underwood, Wix, 
y Storer (2008) se ha ideado “para garantizar una clara articulación de las 
normas y notas de orientación, su relación entre sí y la forma en que se 
pueden aplicar a los proyectos y contratos en la industria. El modelo iBIM 
identifica objetivos específicos de capacidad (no hitos de rendimiento) 
para la Industria de la Construcción del Reino Unido que cubren la 
tecnología, normas, guías, clasificaciones y entrega (número total de 
temas no definido). Los objetivos para cada tema se organizan bajo una 
o niveles de madurez más definidos vagamente (0-3). 
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                            Figura 19. Madurez del BIM (BARLISH K, 2012) 
 
En la figura anterior se puede observar como sería el grado de madurez 
en el caso de querer implantar la filosofía BIM en nuestro entorno de 
trabajo. Partiremos de un primer nivel 0. Donde el grado de implantación 
es nulo; emplearemos herramientas de trabajo en su gran mayoría de 
CAD, que serán dibujos con líneas, arcos, texto… entre los cuales no 
habrá relación alguna y nuestras herramientas trabajarán directamente 
con documentación en papel. Este es el método tradicional de trabajo. 
En segundo lugar tendremos el nivel 1; donde comenzaremos con el 
trabajo en 2D y 3D y con el empleo de nuevas herramientas como el CPIC 
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o el AVANTI que nos ayudarán al trabajo colaborativo en pequeña 
medida y por lo tanto, a partir de estos programas y las guías de usuarios 
podremos crear modelos, objetos y crearemos relaciones de 
colaboración entre ellos. Se crearán archivos basados en la colaboración 
entre sí. Este tipo de trabajos se contemplan en la norma BS 1192; 2007 
que tratará sobre la colaboración de la información de la arquitectura, 
ingeniería y construcción y su buena práctica. 
En el segundo nivel aparecerá el empleo de diferentes plataformas que 
participen de la filosofía BIM. Entre ellas el BIM para la arquitectura, 
estructura o instalaciones. Donde ya no solo participarán de una 
colaboración directa entre los distintos programas sino que serán 
capaces de poseer librerías de control comunes, en las que se 
almacenará información de la construcción. 
En un último nivel de madurez ya avanzada; tendremos el iBIM, es decir; 
se emplearán herramientas BIM que integren todos los datos, procesos 
y definiciones necesarias para controlar toda la información a partir de 
una colaboración integrada y creando una interoperabilidad completa 
entre los datos de proyectos; creando una única bases de datos común 
en la que se irá introduciendo información en diferentes formatos 
respetando las propiedades de direccionalidad y parametrización que 
son propias de esta filosofía. Pudiendo crear un sistema conectado 
incluso mediante servidores web que permita su trabajo desde 
diferentes localizaciones. 
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3.4.2 Especificaciones LOD – Level Of Development 
 
Solo para hacer una referencia de otros factores que intervienen en la 
calidad de los modelos BIM, se hace mención de los LOD Level of 
Development o Niveles de desarrollo. Para profundizar en este tema, 
haría falta la descripción de otros conceptos y establecer definiciones 
más relacionadas a los software BIM. 
La primera compañía de software en introducir el concepto “Level of 
Detail”, traducido al español “Nivel de detalle fue Vico Software, puesto 
que le era necesario para el desarrollo de sus funciones en el campo de 
las mediciones y presupuesto utilizando la metodología BIM. 
LOD (Level of development o Niveles de desarrollo) es un término 
utilizado en varios sectores empresar¬iales. En el caso del BIM, los LOD 
estarán definidos por el nivel de detalle de información, que pre¬senten 
los elementos del modelo 3D. La definición de los LOD está recogida en 
AIA for the AIA G202- 2013 Building Information Modeling Protocol 
Form, donde se especifican los criterios que deben res¬petar los 
elementos dentro del modelo. 
(Bim Forum, 2015a) El nivel de desarrollo (LOD) es una referencia que 
permite a los profesionales de la industria AIC para especificar y articular 
con un alto nivel de claridad el contenido y la fiabilidad de datos de la 
construcción en modelos (BIM) en las distintas etapas del proceso de 
diseño y construcción. 
Se define e ilustra las características de los elementos del modelo de los 
diferentes sistemas de construcción en diferentes niveles de desarrollo. 
Esta clara articulación permite a los autores definir lo que en sus modelos 
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pueden ser fiables, y permite a los usuarios intermedios a entender 
claramente la utilidad y las limitaciones de los modelos que están 
recibiendo. 
 
       Figura 20. Fuente: www.sustainabilityworkshop.autodesk.com/ 
(Autodesk, education community) LOD, en el mundo BIM, oscila entre 
100 (básica / conceptual) a 500 (muy detallada / precisos). Las fases LOD 
pueden resumirse como sigue. 
LOD 100: elementos modelados están en un punto de desarrollo 
conceptual. La información puede ser transmitida con formas 
aglomerándose, narraciones escritas y símbolos 2D. A partir de este 
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nivel, se puede obtener el cálculo de costes basándose en la superficie 
total asi como la estimación del tiempo de ejecución global del elemento. 
Este nivel puede servir para realizar el estudio de viabilidad y para la 
visualización del cliente. 
LOD 200: elementos modelados tienen relaciones aproximadas a las 
cantidades, el tamaño, la ubicación y la orientación. Parte de la 
información todavía se puede transportar con narraciones escritas. El 
LOD 200 es casi lo mismo que nivel LOD 100, pero con la diferencia que 
ya se tiene una idea del acabado exterior y se puede plantear la división 
temporal de cada fase de la obra de una manera más clara y detallada. 
LOD 300: elementos modelados se explican en términos de sistemas 
específicos, cantidades, tamaño, forma, ubicación y orientación. En este 
nivel ya se generar los documentos convencionales necesarios para 
componer el proyecto, incluye toda su normativa y justificación técnica, 
también se puede incorpora la programación inicial y el presupuesto 
estimado de cada unidad de obra. 
LOD 400: Continuación de LOD 300 suficiente información añadida para 
facilitar la fabricación, el montaje y la instalación. Con este nivel se puede 
obtener toda la documentación gráfica correspondiente a arquitectura, 
estructura e instalaciones y permite verificar que no haya ninguna 
interferencia entre los elementos. 
LOD 500: elementos modelados son representativos de las condiciones 
instaladas y pueden ser utilizados para la gestión de las instalaciones 
actuales. 
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                Figura 21. Fuente: www.draftechdevelopments.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Figura 22. Fuente: www.bimfreak.com 
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3.5 Productividad 
 
Teniendo en cuenta que el sector de construcción pertenece a un sector 
referido a la producción de bienes y servicios; además, de ser un sector 
altamente competitivo y que relativamente no ha sufrido cambios 
notables durante los últimos años. 
Adrian, James (2004) escribió que durante los últimos años ha habido 
muchos avances tecnológicos en los procesos de construcción y esto ha 
aumentado el grado de construcción y ha eliminado complejidades en los 
procesos de construcción. Uno de los mayores impactos surgió a partir 
del uso de las grúas para elevar grandes elementos constructivos, puesto 
que gracias a esta invención se consigue transportar grandes cargas de 
manera más rápida en las obras. Con este avance tecnológico los 
rascacielos pudieron ser construidos, algo que era imposible de 
conseguir. El empleo de las grúas en las obras ha provocado un gran 
impacto sobre la productividad en la industria de la construcción, pero 
los procesos constructivos permanecieron inalterados. 
Otro avance tecnológico fue la invención de los teléfonos móviles. 
Anteriormente se perdía mucho tiempo durante el intercambio de 
información de los agentes involucrados en la construcción pero hoy en 
día gracias a los teléfonos móviles y los correos electrónicos se consigue 
intercambiar información de una manera más fácil y rápida. Quizá sea 
este avance tecnológico uno de los más importantes para mejorar la 
productividad en la construcción pero lo que realmente ha aumentado 
la productividad es la metodología BIM. 
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BIM tiene el poder para revolucionar la industria de la construcción, 
aunque los beneficios que provee esta metodología aun no son 
totalmente conocidos puesto es nueva para esta industria. La 
productividad es uno de los mayores atributos de venta para la utilización 
de BIM en la industria de construcción; por lo tanto hay que realizar una 
investigación ya que existe escasa información sobre el impacto de BIM 
sobre la productividad. 
 
3.5.1 Productividad en el sector de construcción 
La productividad y la calidad en este sector se han ido disminuyéndose 
durante muchos años. De hecho el aumento de la productividad en este 
sector es la más baja en comparación con otros sectores según el 
Departamento de comercio de los Estado Unidos (Construction Review 
2002). El aumento de productividad en el sector de construcción fue un 
0,80% en 2002 (tabla 1). En un estudio realizado por Federal Price 
Commission, se llegó a la conclusión de que la capacidad para aumentar 
la productividad en un sector depende directamente de la configuración 
de unos estándares de productividad (Adrian 2002). La implementación 
de BIM en este sector ayudara a configurar los estándares de 
productividad a seguir. 
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          El aumento de productividad en diferentes sectores (2002) 
 
 
 
 
 
 
   Tabla 1. Fuente: Construction Review, U.S. Department of Commerce, 
Washington D.C., 2002. 
 
El mayor factor que reduce la productividad en el sector de construcción 
es la cantidad de tiempo empleado en tareas no productivas por los 
trabajadores. Como se puede observar en la siguiente tabla. 
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                                 Fuente: James J. Adrian, 2004 
 
La mayoría de empresas constructoras que forman este sector son 
pequeñas y medianas empresas (PYME) que tienen menos de 15 
trabajadores. Estas empresas no suelen invertir en investigación, 
desarrollo y óptimos programas informáticos para aumentar la 
productividad. Existen muchas razones por las que no suelen invertir en 
tecnología, investigación y desarrollo, algunas de esas razones son las 
siguientes: 
- Miedo de riesgo 
- Miedo al cambio 
- Miedo a lo desconocido 
- Costes de inversión inicial 
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- El tiempo necesario para aprender los nuevos programas 
informáticos etc. 
 
Es necesario tanto la investigación como el desarrollo para implementar 
BIM en las empresas consultoras y constructoras, también se necesita 
una gran inversión inicial. Los software que utiliza BIM, como Revit, la 
licencia para un año cuesta 2.975 euros. El precio del software y la 
formación de los trabajadores hacen que sea difícil de implementar para 
las pequeñas y medianas empresas. En este proyecto se hará una 
investigación sobre el caso de implementación de este programa por 
parte de una PYME. 
Según un estudio realizado por Brown and Beaton (1990), se estima que 
alrededor de 30% de presupuesto de un proyecto de construcción son 
perdidos por la falta de una buena gestión durante los procesos de 
diseño y construcción. Según otro estudio realizado por Adrian, James 
(2004), el 50% de un día trabajado por un trabajador de construcción son 
gastados esperando a materiales de construcción o simplemente no está 
trabajando. A continuación se muestra una imagen con la distribución de 
los tiempos utilizados en la obra. 
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Figura 23. Análisis de los tiempos productivos y los no productivos 
utilizados durante un proyecto de construcción (Adrian, James 2004) 
 
Si se gestiona bien el proceso constructivo desde la fase de diseño, se 
consigue estimaciones más adecuadas que mantendrá informado al 
promotor sobre el presupuesto y el tiempo necesarios para llevar a cabo 
la obra. Con la aplicación de la metodología BIM en el proceso de diseño, 
se consigue que tanto el arquitecto / ingeniero como los contratistas 
participen en el proceso de diseño y esto aumenta la productividad de 
proyecto y la relación entre ambos (Fisher and Kunz 2004). Aunque este 
sistema ofrece un proceso de diseño más complejo, también permite que 
todos los agentes que participen en el proyecto estén dispuestos a dar lo 
mejor de sí mismos. 
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Figura 24. Relaciones entre varios agentes que participan en la fase de 
diseño de un proyecto de construcción y el proyecto de BIM (Fisher and 
Kunz 2004. 
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3.6 Ventajas y desventajas de la metodología BIM 
 
BIM es un enfoque para el diseño de edificios, eso implica el uso de un 
modelo de construcción digital creado a partir de información 
coordinada, coherente que permite el diseño de todo el edificio de 
análisis, la toma de decisiones más rápida y mejor documentación 
(Golzarpoor, 2010). La característica de un modelo BIM es que éste posee 
un grado de “inteligencia”, dada por dos particularidades: 
- El Diseño Paramétrico, son caracterizados por parámetros y 
reglas que determinan la geometría del edificio. 
- y lo que se conoce por Bidireccionalidad Asociativa, lo que 
permite gestionar los cambios durante el diseño. 
 
Estas dos características permiten que al hacer una modificación en el 
modelo, automáticamente todas las vistas (2D) generadas a partir de 
este se actualizan, eliminando posibles inconsistencias. La definición 
paramétrica de objetos, permite que un sólo objeto almacenado 
(ventana, puerta, escalera, techo, columna, etc.) represente a muchos 
objetos similares cambiando simplemente su altura, su espesor, el tipo 
de material y otros parámetros.  
Las principales ventajas son las siguientes: 
- Si los componentes se basan en parámetros, estos podrán 
cambiarse en cualquier momento, el tiempo de ejecución 
será cada vez menor y los resultados serán visualizados de 
forma inmediata (David B. 2012). 
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- Además de los componentes, incluye también las 
propiedades, partes y números de estos, para generar 
cuadro de cantidades así como las relaciones espaciales y 
geométricas. Todos ellos relacionados en una base de datos 
con la finalidad de optimizar el proceso de diseño y 
construcción dentro del concepto del BIM (Building 
Infomation modeling o Modelo de Información para la 
Construcción) (Rivera, 2008). 
- Empieza a cambiar la manera tradicional de diseño-dibujo-
presentación. El dibujo bidimensional ya no es el punto de 
partida. Lo es el modelo tridimensional creado con 
componentes, basados en parámetros (puertas, ventanas, 
muros, techos, pisos, columnas, escaleras etc.). 
- Cambia la manera de producir la información. El dibujo se 
vuelve consecuencia del conjunto de componentes y al 
revés. Si diseñamos con elementos que están formados por 
entidades de dibujo en lugar de componentes, sería tan 
similar como trabajar con una maqueta física, hacer los 
cambios implicará en muchos casos rehacer el modelo. 
 
En el campo de la AEC (Architectural, Engineering, and Construction), el 
Modelo de Información de Edificación (BIM) busca facilitar la 
administración efectiva del uso compartido y el intercambio de 
información de edificación a lo largo del ciclo de vida completo de todos 
los proyectos. BIM permite el intercambio del modelo entre el ingeniero, 
arquitecto, gerente de construcción, y los subcontratistas. En las 
reuniones, el encargado de la construcción y el subcontratista puede 
aportar sus conocimientos de expertos para la construcción del equipo 
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de diseño. Por otra parte, el gerente de construcción pueden usar los 
modelos de información de edificios para generar informes de 
factibilidad de construcción, coordinar, planificar, programar y 
estimación de costos (Hergunsel, 2011). 
Building Information Modeling es básicamente una plataforma digital 
para la creación de edificios virtuales. Si se aplica BIM, un modelo debe 
ser capaz de contener toda la información necesaria para colaborar, 
predecir y tomar decisiones respecto al diseño, construcción, operación, 
el costo y el mantenimiento de una instalación antes de la construcción 
(Tjell, 2010). Una característica importante de la BIM es la capacidad 
tridimensional. (Méndez, 2006). 
Las tecnologías 3D permiten hoy en día la realización de modelos 
tridimensionales de un proyecto, durante la etapa de diseño, 
planificación y programación, siendo comúnmente usadas por empresas 
de arquitectura, ingeniería y construcción (Rivera, 2008). Uno de los 
propósitos de BIM es obtener una mejor colaboración entre los 
participantes y un flujo de trabajo continuo que se producen más 
simultáneamente.  
Un objetivo adicional de BIM es minimizar la entrada de información al 
proyecto. Esto se puede lograr ya que toda la información pertinente a 
la construcción está en un modelo común. Otra posible ventaja de BIM, 
es reducir los fallos de diseño y construcción. Las diferentes disciplinas 
de la ingeniería a menudo tienen diferentes modelos. Por ejemplo puede 
haber un modelo con los elementos estructurales, un modelo con 
instalaciones eléctricas y mecánicas, un modelo con instalaciones de 
calefacción y ventilación y así sucesivamente. A menudo, los ingenieros 
y delineantes trabajan en conjunto con cada disciplina. En ese sentido, 
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un modelo BIM, donde los elementos de todas las disciplinas se reúnen, 
pueden contribuir a reducir los fallos de diseño y construcción, por 
ejemplo, debido a la posibilidad de comprobar los errores entre 
elementos (Anne Kathrine Nielsen , Søren Madsen, 2010). 
Se espera que BIM aporte numerosas ventajas y mejoras significativas en 
la productividad en la industria de la construcción. En general, BIM 
facilita la administración de todos los datos necesarios para el diseño, 
construcción, uso y mantenimiento de edificios. Más específicamente, 
BIM aumenta la calidad de la construcción, permitiendo un mejor 
soporte para la toma de decisiones y mejorar la calidad del diseño y 
rendimiento a largo plazo de los edificios. 
 BIM puede reducir los costos de un proyecto y el ciclo de vida completo 
de un edificio dándole mejores maneras para la reutilización de la 
información del proyecto esencial y permitir el uso de tan sofisticadas 
herramientas de análisis en su ciclo de vida. Además, BIM puede reducir 
los riesgos, proporcionando una mayor fiabilidad en el control 
presupuestario y aumentar la eficiencia mediante la reducción de tiempo 
de diseño para permitir que se analice el ciclo de vida del edificio y la 
evaluación de múltiples alternativas (Lehtinen, 2010). 
BIM se refiere a un entorno de trabajo que coordina y asocia sistemas de 
representación geométrica y elementos descriptivos del edificio. Integra 
una base de datos (BD) que contiene toda la información del edificio que 
se pretende diseñar, construir o usar, permitiendo un mantenimiento y 
actualización automática, haciendo uso de la tecnología paramétrica que 
tanta trayectoria tiene ya en el ámbito de la ingeniería industrial.  
El sistema BIM tiene muchas ventajas: al ser un sistema que está 
totalmente conectado/ vinculado, es un sistema muy organizado por lo 
 Trabajo Fin de Master    Junior Ogbamwen 
Máster Universitario en Planificación y Gestión en Ingeniería Civil – ETS de Ingenieros de Caminos, Canales y 
puertos – UPV 
GESTIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN MEDIANTE BUILDING INFORMATION MODELING (BIM) E 
INTEGRATED PROJECT DELIVERY (IPD). ANÁLISIS Y ESTUDIO DE DOS CASOS EN  EE.UU  
que hay una reducción clara de errores, los documentos son claros y 
precisos, reduciendo así los fallos de diseño y construcción (no solo en su 
diseño arquitectónico, sino en su estructura, en las instalaciones…) se 
optimiza los recursos, no se trabaja más. Esto hace que haya una 
visualización más real y comprensión del proyecto, aumentando la 
productividad y planificación, con menos coste de diseño y mejorando la 
calidad del mismo, consiguiendo edificios más eficaces. No es solo para 
proyectos nuevos, se puede usar para reformas, rehabilitación etc. 
A continuación se especifica algunas de las desventajas de la 
metodología BIM: 
- De momento no existe documentos estándares donde se 
especifican los contratos de BIM y sino se desarrollan estos 
estándares de contratos, la interoperabilidad no sería 
eficiente. 
- Garbage in – Garbage out: cuando por el ejemplo los 
suministradores de materiales de construcción ponen datos 
en el modelo, ellos no serán los responsables cuando las 
cosas no funcionan o culparán a los ingenieros por no 
comprobar los datos introducidos en el modelo. 
- Interoperabilidad: cuando se crea el modelo de BIM con un 
programa en concreto y luego se abre con otro programa, 
quién sería el responsable de comprobar que todos los 
datos son correctos.  
- Un error de inconsistencia en un modelo BIM afecta en 
cadena a prácticamente la totalidad del departamento que 
trabaja sobre él. 
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Imagen 1. Inconvenientes en la aplicación de la metodología BIM (Grupo 
TYPSA 2016 
- Falta de la demanda y el desinterés: existe una gran 
dificultad de hacer ver a los propietarios, ingenieros, 
arquitectos y contratistas los beneficios que conlleva el uso 
de BIM. Esto es muy importante ya que son ellos los que 
toman la decisión de cambiar de la manera tradicional de 
gestionar un proyecto de construcción a la actual (Alzar S. 
2011). 
 
- Alta inversión inicial para adquirir los software de BIM. 
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                     Imagen 2: Precios software Revit (Autodesk 2016) 
 
 Trabajo Fin de Master    Junior Ogbamwen 
Máster Universitario en Planificación y Gestión en Ingeniería Civil – ETS de Ingenieros de Caminos, Canales y 
puertos – UPV 
GESTIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN MEDIANTE BUILDING INFORMATION MODELING (BIM) E 
INTEGRATED PROJECT DELIVERY (IPD). ANÁLISIS Y ESTUDIO DE DOS CASOS EN  EE.UU  
- Pérdida de tiempo a la hora de envío y recepción de los 
datos entre los agentes que participan en la metodología 
BIM. 
 
Imagen 3. Inconvenientes en la aplicación de la metodología BIM (Grupo 
TYPSA 2016. 
Las principales causas por las que producen la pérdida de tiempo a la 
hora de enviar los archivos y que los modelos se corrompan son las 
siguientes (grupo TYPSA 2016): 
 Archivos muy grandes 
 Muchos archivos 
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 Redes de comunicaciones inestables/lentas 
 Información corrompe por el camino 
 Disparidad geográfica, altas latencias 
 Muchos usuarios trabajando en los modelos 
 
(Grupo TYPSA 2016) un error de inconsistencia en un modelo BIM afecta 
en cadena a prácticamente la totalidad del departamento de producción 
que trabaja sobre él. 
Horas no productivas: 
 No se puede trabajar hasta que se recupere el archivo 
 Inversión de tiempo en tratar de recuperarlo 
 Inversión de tiempo en saneamiento del archivo en buscar de 
inconsistencias 
 Inversión de tiempo en restaurar la última versión del archivo 
que no esté corrupto 
 
 
 
 
 
Inconvenientes en la aplicación de la metodología BIM (Grupo TYPSA 
2016). 
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Capítulo 4. 
 Integrated Project Delivery (IPD) 
“Integrated Project Delivery o Entrega íntegra de proyectos, es una forma 
de enfocar el desarrollo y entrega de un proyecto en donde se integran 
personas, sistemas, estructuras y prácticas de negocios en un proceso de 
colaboración que aprovecha los talentos y puntos de vista de todos los 
participantes para optimizar los resultados del proyecto, aumentar el 
valor para el propietario, reducir los residuos y maximizar eficiencia a 
través de todas las fases de diseño, fabricación y construcción.” (The 
American Institute of Architects: AIA, 2007). 
 
4.1 Introducción 
Existen diferentes métodos/ modelos de ejecución de proyectos y estos 
métodos se utilizan para facilitar la construcción de edificaciones. El 
propietario del proyecto y los entes que conocen lo que se va a ejecutar 
en la obra son los encargados de elegir el modelo a emplear. 
En 1980, algunos expertos e interesados en organizar los proyectos 
constructivos en los Estados Unidos intentaron conseguir que las partes 
que forman parte de un proyecto constructivo tuvieran objetivos 
comunes de cooperación en la ejecución de los proyectos pero no 
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tuvieron gran éxito ya que los intereses personales de cada parte 
primaban y esto daba lugar a los conflictos que perjudicaban al proyecto. 
Al principios de 1990, surge el modelo Integrated Project Delivery (IPD), 
lo que se puede traducir en español como “ejecución integrada de 
proyecto, este modelo de trabajo define la forma de organizar a todas las 
personas que trabajan en el proyecto en un grupo de trabajo 
colaborativo junto al cliente para entender mejor las ideas que cada 
quien desea aportar, al final la metodología a seguir será la intersección 
de todas esas ideas sobre el diseño y de las etapas de construcción, de 
esta manera se mejora la ejecución de los proyectos de construcción. 
 
 
4.2 Diferencia entre el modelo tradicional y el 
modelo IPD 
 
En el modelo tradicional, las etapas de un proyecto de construcción se 
realizaban de forma que un agente se hacía cargo de la mayoría de las 
fases del proyecto. De esta manera el promotor va con la intención de 
ahorrar los costes en mano de obra, pero en la mayoría de los ç casos 
esto provocaba errores en el desarrollo del proyecto y como 
consecuencia un aumento en costes y en plazo de ejecución del 
proyecto. 
Con el modelo IPD se pretende solucionar la falta de cooperación entre 
las partes que intervienen en el proyecto y cambiar las actitudes de 
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individualismo que generan ineficiencias y pérdidas, y se constituyen en 
obstáculos para la creación de valor. 
El modelo IPD compite con el modelo tradicional de ejecución de 
proyectos que se conoce como licitación - construcción, y que 
generalmente tiene como metodología de implementación la ruta diseño 
- licitación - construcción. En la Figura 25 se pueden observar los 
contrastes de ambas metodologías. En el modelo tradicional los 
constructores de procesos superiores no entran en el proyecto hasta que 
el diseño se ha completado sustancialmente, en el modelo IPD todo el 
equipo entiende lo que el cliente quiere y cómo se entregará el proyecto. 
Puesto que la ejecución es integrada se optimizan las relaciones para 
mejorar los tiempos de entrega de un proyecto constructivo mediante 
una mayor participación del propietario. 
Según Greg Howell, IPD es un conjunto de condiciones comerciales que 
unen a las partes en una entidad donde comparten el éxito o el fracaso 
del proyecto. 
Los principios del IPD se pueden aplicar a una variedad de arreglos 
contractuales, y los equipos de IPD pueden incluir miembros más allá de 
la tríada básica de propietario, el arquitecto y el contratista. En todos los 
casos, los proyectos integrados se distinguen únicamente por la 
colaboración muy eficaz entre el propietario, el diseñador principal y el 
constructor principal, que comienza en una etapa de diseño temprano y 
continuo hasta la entrega de proyectos. 
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Figura 25. Modelo tradicional de ejecución de proyectos vs modelo IPD 
Fuente: http://innovatechbuild.com/category/construction/ 
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Figura 26. Diferencia entre modelo de gestión tradicional y el modelo IPD. 
Fuente: “Fuente “Integrated Project Delivery: A guide” (AIA) -(imagen 
propia). 
 
Con la ayuda de Building Information Modeling (BIM) y la relación 
existente entre todas las partes que participan en el proyecto, Integrated 
Project Delivert (IPD) encuentra una forma de colaboración e 
intercambio de información entre los agentes que participan en el 
proyecto, algo que en el sistema tradicional no existía. 
En el sistema tradicional, no existe una coordinación de todos los agentes 
desde el principio del proyecto, y esto implica que cada agente interviene 
conforme se vaya desarrollando el proyecto (ver figura 25). No obstante, 
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en el sistema IPD existe una colaboración temprana entre los agentes 
que ejecutarán el proyecto (ver figura 25). 
Según Berman en el año 2010, la diferencia entre el sistema tradicional y 
el sistema IPD es que el objetivo de IPD es conseguir la incorporación de 
los agentes del proyecto durante las primeras etapas del proyecto con la 
intención de diseñar, planificar mejor, ahorrar en costes, compartir 
objetivo, riesgos y recompensas. 
Figura 27: Gráfico Macleamy. Comparación IPD y sistema tradicional. 
2007. Fuente “Integrated Project Delivery: A guide” (AIA). 
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Como se puede observar en la figura anterior, con el sistema IPD con BIM 
existe una anticipación temprana para la gestión del proyecto. Además 
se puede ver que con el sistema IPD existe una mayor capacidad de 
reacción y el costo en los cambios de diseño es menor en comparación 
con el sistema tradicional. Por lo tanto se puede deducir que con el 
sistema IPD se puede obtener una mayor capacidad para influir en el 
coste y la funcionalidad del edificio al reducirse la incertidumbre. 
 
 
4.3 Configuración de un proyecto integrado 
 
En este apartado se explicaran, se explicaran las bases necesarias para 
un mejor funcionamiento de este sistema de gestión. Para ello, se 
hablarán sobre las bases de la guía Integrated Project Delivery (IPD) del 
instituto americano de arquitectos. 
Los participantes en el proyecto han de conseguir una atmosfera de 
respeto mutuo y tolerancia durante la configuración de un equipo 
integrado. Además los integrantes han de tener una libertad total para 
compartir sus opiniones durante todo el proceso de desarrollo del 
proyecto y deben colaborar juntos para lograr el intercambio de 
información de una forma transparente (Lean Leadership Canada, 2013) 
No siempre es fácil implanta este sistema de gestión. Según Solnosky, 
Kevin Parfitt, & J.Holland en el año 2013, explican que aunque sea posible 
la colaboración digital y el intercambio de información entre los agentes 
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del proyecto, existen barreras culturales y de organización que impidan 
la comunicación y colaboración entre los agentes. 
En nuestra sociedad el trabajo individualista sigue siendo algo habitual, y 
se han intentado realizar modificaciones en este aspecto para conseguir 
mejores resultados a lo largo del proyecto. 
 
4.3.1 Formación del equipo de trabajo 
Antes del inicio de cualquier proyecto de construcción los agentes que 
participarán en él deberían implantar unas bases de confianza, 
comodidad y familiaridad. Una vez conseguidas las bases se ordenarán 
por niveles de trabajo: los agentes primarios y los agentes clave de 
apoyo. Los agentes primarios son los que realizan una participación 
sustancial a lo largo de todo el proyecto, algunos ejemplos son los 
siguientes; promotor, arquitecto, contratista. Los agentes de apoyo 
participan en el desarrollo del proyecto de una forma más discreta pero 
son necesarios para conseguir el éxito del proyecto, algunos ejemplos 
son los subcontratistas, los suministradores de materiales de 
construcción. (The american institute of architects: AIA, 2007). 
La falta de entendimientos entre los agentes del proyecto, es algo que 
puede dar lugar a conflictos a la hora de conseguir el éxito del proyecto. 
Cuando hay un compañero del equipo que no entienda con los demás 
componentes, esto puede provocar el compañero acabe realizando un 
trabajo individual. 
Según Solnosky, Kevin Parfitt, & J.Holland en el año 2013, se realizaron 
un programa en una universidad, en el cual el objetivo era conformar un 
equipo integrado de estudiantes, los problemas que en mayor medida se 
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presentaron fue el no entendimiento con los otros miembros del equipo, 
lo que provocó conflictos entre ellos y la generación de menores 
resultados de éxito. 
En conclusión, cuando las bases de entendimiento sean más fuertes 
entre las partes del equipo de trabajo, más éxito y mejores resultados se 
obtendrán a lo largo del proyecto. 
 
4.3.2 La toma de decisiones del equipo de trabajo y la resolución de 
las disputas 
En el sistema de Integrated Project Delivery (IPD), lo que opina cada 
componente del equipo es válida para la toma de decisiones, no existe 
una jerarquización. Se debe de consultar a las opiniones de todos los 
componentes del equipo de trabajo para poder alcanzar un 
entendimiento global entre ellos. Esto es muy importante para conseguir 
el éxito del proyecto. 
Según afirma Howard W en 2011, “En IPD, las ideas son juzgadas según 
su mérito, sin tener en cuenta el rol del autor o su estatus. Las decisiones 
claves son evaluadas por el equipo de trabajo”. 
Se puede verificar mediante un estudio realizado sobre el Catedral Hill 
Hospital de San Francisco en los Estados Unidos, donde se está 
implementando esta metodología de trabajo en equipo. 
(Ayats Pérez & Cervero-Romero, 2014), manifiestan que cuando ocurran 
algunos problemas, la toma de decisiones para poder resolverlos, se lleva 
a cabo a través de reuniones con los miembros que podían tener relación 
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con estos fallos, en donde, la opinión de cualquier miembro es respetada 
y se toma en cuenta. 
Las reuniones entre los agentes/miembros se deben realizarse de forma 
continua y esto ayuda para conocer las opiniones de los todos los 
miembros del equipo de trabajo y tomar las mejores decisiones para el 
desarrollo del proyecto. Según el contrato IFOA desarrollado por Sutter 
Health, hay diferentes tipos de reuniones de los componentes de un 
equipo de trabajo para la toma de decisiones del proyecto. Lo primero 
son las reuniones ordinarias que son planificadas y notadas en un 
calendario, el segundo son las reuniones urgentes que surgen de forma 
imprevista, para resolver un problema inmediato. 
Las reuniones del equipo IPD son fundamentales para la resolución de 
conflictos y son una forma de comprensión y de entendimiento entre 
todos los agentes. 
 
4.3.3 Comunicaciones del equipo 
El aspecto más importante del sistema IPD es la comunicación entre los 
agentes del equipo de trabajo. La no existencia de un buen 
funcionamiento de las comunicaciones entre los agentes del equipo de 
trabajo puede provocar un estancamiento del flujo de información 
provocando situaciones de falta de entendimiento del proyecto y de 
confusión. 
“El enfoque de IPD se basa en una comunicación abierta, directa y 
honesta entre todos los participantes. Para que esta comunicación sea 
efectiva se utiliza la tecnología que cumpla con los estándares abiertos” 
según la afirmación de Howard W, 2011. 
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(The american institute of architects: AIA, 2007) “El éxito de IPD se basa 
en la cooperación mutua, pero para obtener esta cooperación, en primer 
lugar, ha de existir un buen medio de comunicación que aporte los 
mecanismos y la atmosfera necesaria para transmitir la información del 
proyecto.” 
Hoy en día, mediante el desarrollo de nuevas tecnologías, la 
comunicación entre los diferentes agentes que participan en el proyecto 
se puede realizar de varias formas, sea mediante medios tradicionales 
como el teléfono, o por internet mediante sistemas de intercambio en la 
nube, que está presente en algunos Software BIM. 
Una de las ventajas del intercambio de información y datos mediante la 
nube, es que se consigue la sincronización de la información y esto se 
transmite a todos los componentes del grupo de trabajo en el mismo 
tiempo.  
Según Redmond, Hore, Alshawi, & West, en 2012, “mediante el sistema 
en la nube, se consigue transmitir información de todo el ciclo de vida 
del proyecto”. 
El objetivo de realizar un protocolo correcto de comunicaciones es 
intentar conseguir el flujo de información constante entre los integrantes 
del equipo de trabajo para así favorecer la consecución de los objetivos 
del proyecto. 
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4.3.4 Combinación de BIM e IPD 
Para poder conseguir un buen funcionamiento de sistema IPD, se 
necesita la incorporación de un sistema que permita que los miembros 
que forman parte del equipo de trabajo lleven un control total de toda la 
documentación e información del proyecto. 
BIM proporciona a IPD ese sistema necesario para gestionar un proyecto, 
y al combinar ambos sistemas de gestión, los beneficios se hacen más 
potentes. 
Según afirma Wickhersham en año 2009, “Se entiende que la entrega del 
proyecto integrado (IPD) y el modelado de información de construcción 
(BIM) son conceptos diferentes – el primero es un proceso y el segundo 
una herramienta. Ciertamente proyectos integrados se hacen sin BIM y 
BIM se utiliza en los procesos no integrados. Sin embargo, los beneficios 
potenciales de ambos IPD y BIM se logran sólo cuando se utilizan juntos”. 
Según Autodesk, 2008, los beneficios de la combinación del BIM Y IPD, se 
aprecia en la facilidad de transmitir las comunicaciones entre miembros 
que configuran el equipo de trabajo, el 3D facilita la comprensión de cada 
fase del proyecto pudiendo visualiza la consecución de los objetivos del 
proyecto. Para definir los compromisos y las áreas de trabajo de los 
miembros / agentes, así como las decisiones del proyecto, se pueden 
controlar con más facilidad a través de uso de BIM e IPD. 
En conclusión, se puede afirmar que los sistemas de gestión BIM y el IPD 
interactúan perfectamente para la lograr los objetivos del proyecto que 
son la reducción de los costes, el plazo y la consecución de un proyecto 
sostenible con óptimos estándares de calidad. 
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4.3.5 Información privada o reservada y su distribución, 
configuraciones legales 
Según la afirmación de Lean Leadership Canadá, en el año 2013, “Cada 
miembro del equipo IPD debe comprometerse a no revelar información 
confidencial a terceras personas y también a no utilizar información de 
propiedad exclusiva que no tenga relación con el proyecto, salvo que el 
propietario de esa información autorice su uso por escrito.” 
Uno de los mayores problemas que conlleva la implementación del 
sistema IPD, es la dificultad legal para el intercambio de información 
entre los agentes que configuran el equipo de trabajo. 
Según un estudio hecho por Redmond, Hore, Alshawi & West (2012), 
donde a 11 expertos con BIM fueron preguntados sobre cuáles eran los 
problemas contractuales para implementar un sistema en la nube con 
BIM, 7 de ellos afirmaron que no se especificaba en los contratos quienes 
eran los propietarios de la información y no existía suficiente claridad 
legal respecto a la distribución de responsabilidades. 
“El uso de BIM en proyectos acarrea importantes problemas 
contractuales relativos a las responsabilidades, riesgos, indemnizaciones, 
derechos de autor, y uso de documentación no dirigida por los contratos 
industriales estándar”. (Atul & Hewage, 2012). 
Un ejemplo de estos conflictos legales, es que en un supuesto caso en el 
cual el promotor utiliza un modelo BIM para realizar las tareas de Facility 
Management (FM). Si en el contrato no figuran que los arquitectos o 
ingenieros tienen el derecho der usar el modelo BIM para realizar el 
diseño del proyecto de construcción, esto podría provocar conflictos 
legales. 
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Según afirma Lean Leadership Canada en 2013, El contrato IFOA 
(Integrated Form of Agreement), establece que la información del 
proyecto puede ser utilizado por el promotor para cualquier propósito 
que él desee, pero debe reconocer al equipo IPD como el creador de esa 
documentación. 
Para evitar problemas legales, es muy importante que se redacten los 
contratos con suficiente claridad para evitar la aparición de problemas 
legales de derechos de autor cuando se utilizan un sistema IPD y BIM. 
 
4.3.6 Compensación o recompensa 
Gracias al sistema IPD, se consigue pasar de un éxito individual a un éxito 
compartido entre todos los agentes integrantes en el proyecto, puesto 
que un proyecto bien ejecutado es el objetivo común de todos los que 
participen él. El reconocimiento es mutuo entre los integrantes del grupo 
de trabajo y la compensación o recompensa viene en función del éxito 
conseguido en las distintas fases del proyecto. 
Según afirma Kubba en el año 2012, “Como incentivo, el riesgo y la 
recompensa es compartida desde un principio con el claro propósito de 
que todas las partes trabajen juntos por el bien del proyecto”. 
“el propósito de IPD es ejecutar los proyectos de la manera más eficiente 
posible, y que aunque en un principio una integración IPD pueda salir 
cara, esta se compensa con el ahorro que se obtendrá al finalizar el 
proyecto, obteniéndose beneficios para repartir entre los integrantes del 
equipo IPD. Por lo tanto, el beneficio de los implicados es proporcional a 
la capacidad del equipo de reducir el coste material del proyecto” (Ayats 
Pérez & Cervero-Romero, 2014). 
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Se puede llegar a la conclusión que en la metodología IPD, todos los 
trabajos que realizan los agentes integrantes en el equipo de trabajo dan 
lugar al éxito del proyecto y ese éxito es la compensación o recompensa 
de todos los participantes en el equipo de trabajo. 
 
4.3.7 Asignación y abandono 
La asignación de los puestos y deberes a cada agente que intervendrán 
en equipo de trabajo es el primer paso que se debe de realizar, puesto 
que es importante para poder conseguir una buena implementación de 
esta metodología de trabajo. 
Pero no solo es importante ese primer paso de asignación de los puestos 
a los agentes, sino que también hay que controlar todos los compromisos 
y objetivos impuestos en el inicio del proyecto, se sigue llevando a cabo 
entre los integrantes del equipo de trabajo  para así conseguir el éxito 
final del proyecto. En cualquier proyecto el incumplimiento de los 
compromisos por parte de uno de los integrantes del equipo de trabajo 
es perjudicial para el desarrollo del proyecto, pero gracias a la 
metodología IPD, se consigue minimizar este error debido al trabajo en 
equipo. Cuando se pierda a un agente por cualquier motivo, se debe 
sustituir por uno de su mismo potencial para evitar pérdidas de valor y 
que el proceso pueda continuar en su normalidad. (The american 
institute of architects: AIA, 2007). 
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4.3.8 Definición de roles 
En la metodología IPD, los agentes posean roles o papeles establecidos 
para realizar las tareas o actividades especializada desde el principio del 
proyecto, pero todos los agentes, da igual del área que pertenecen han 
de trabajar conjuntamente para conseguir una serie de objetivos para 
lograr el objetivo final del proyecto. 
 
4.3.9 El alcance del servicio 
Según Patiño Cambeiro, Patiño Barbeito, Goicoechea Castaño, Fenollera 
Bolívar, & Rodríguez Rodríguez, en el año 2013 “La esencia de IPD, 
consiste en reunir al promotor, el equipo de diseño y contratistas desde 
el inicio del proyecto, a fin de que puedan compartir experiencias y las 
decisiones se toman en conjunto de forma colaborativa”. 
Es muy importante que todos los miembros del equipo de trabajo se 
incorporen desde el inicio del proyecto ya que esto permite un mejor 
conocimiento de cómo se va a realizar el proyecto. 
Esta asignación y definición de roles temprano, permite que el 
promotor/es transmite a los miembros de equipo de trabajo los objetivos 
a conseguir y les aporte un conocimiento completo de todo lo necesario 
para llevar a cabo el proyecto antes de su desarrollo. Esto permite 
optimizar la capacidad del equipo para para realizar bien el trabajo, 
gestionar el presupuesto de manera eficiente, entre otras condiciones 
determinadas por el promotor. El equipo de diseño se pone en contacto 
con los contratistas, facilitando el diseño de las diferentes soluciones 
constructivas que mejor se adapten al proyecto y pudiendo detectar 
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incidencias antes de la ejecución. (Patiño Cambeiro, Patiño Barbeito, 
Goicoechea Castaño, Fenollera Bolívar, & Rodríguez Rodríguez, 2013). 
El objetivo fundamental de la metodología IPD es conseguir una 
integración de todos los agentes que participan en el proyecto, donde 
cada agente aportará al proyecto según su área de especialización. 
Esta unificación de áreas de trabajo o de especialización en el sistema de 
trabajo IPD, se puede observar en el proyecto del Catedrall Hill Hospital, 
donde (Ayats Pérez & Cervero-Romero, 2014), exponen que el proyecto 
se ejecutaba por medio de un modelo virtual en tres dimensiones 
generado por arquitectos, que después se transmitía a ingenieros 
industriales, estructuristas, y constructora donde cada uno de ellos 
aportaba información según sus áreas de conocimiento. 
 
4.3.10 Deberes multidireccionales 
El objetivo fundamental del sistema IPD es intentar conseguir que todos 
los agentes que forman el equipo de trabajo, trabajen conjuntamente 
entre sí para lograr el objetivo del proyecto, mientras que en el sistema 
tradicional las responsabilidades eran individuales. 
El equipo de trabajo está formado por un grupo de agentes. Cada agente 
posee los conocimientos necesarios para realizar su trabajo de forma 
independiente, pero trabajando juntos en equipo pueden rendir mucho 
mejor y así conseguir el objetivo del proyecto. Según Patiño Cambeiro, 
Patiño Barbeito, Goicoechea Castaño, Fenollera Bolívar, & Rodríguez 
Rodríguez en el año 2013, “si un agente se queda atasco, los otros le 
pueden ayudar, tomando decisiones como equipo”. 
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Cuando existe esta ayuda mutua entre los agentes, el trabajo se realiza 
de una manera fluida, sin muchos errores o equivocaciones que pueden 
alargar el plazo o el presupuesto inicial del proyecto.  
En conclusión, el sistema IPD es más efectiva cuando existe una 
cooperación entre todos los agentes participantes en el proyecto. Por lo 
tanto todos tienen un conocimiento individual que han de colaborar 
desde principio para lograr el objetivo del proyecto. 
 
4.4 Casos de éxito y fracaso 
La combinación de las metodologías de trabajo BIM e IPD se han estado 
utilizando para el desarrollo de los proyectos de construcción durante los 
últimos años. Estos proyectos han sido desarrollados en los Estados 
Unidos y en la parte de norte de Europa, consiguiendo unos resultados 
estupendos referentes al ciclo de vida de los proyectos de construcción 
en estos lugares, No obstante también existen casos en los cuales 
aparecen problemas de financiación debido a la forma de pago 
especificado en los contratos. 
 
En el año 2014, Hudak fue unos de los integrantes en el equipo de trabajo 
para la ejecución del proyecto “North General Hospital” de Harlem en 
Nueva York, en Estados Unidos. Él dijo que la aplicación del sistema IPD 
aporto unos resultados respecto al conocimiento del proyecto, 
facilitando la estimación de plazo de ejecución y costes, sobre todo la 
toma de decisiones. También dijo que los errores que encontraban en el 
proyecto se detectaban y se subsanaban más rápidamente debido a la 
existencia de unas buenas comunicaciones entre los agentes que forman 
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el equipo de trabajo. “Sutter Medical Center Castro Valley” es otro 
ejemplo de un proyecto que tuvo éxito significativo, donde Khemlani en 
el año 2009 dijo que la integración de la metodología IPD al proyecto 
permitió realizar el diseño estructural en siete meses menos de lo 
esperado en el principio. También afirmó que se pudo realizar una 
estimación de presupuesto al realizar el diseño con el sistema BIM. 
Especialmente de han aplicado la unión de los sistemas IPD y BIM en 
proyectos de construcción de hospitales la magnitud y complejidad de 
los mismos. En los proyectos de gran envergadura y complejidad es 
donde se puede apreciar mejor la importancia de estos sistemas de 
gestión, ya que se obtienen resultados de gran cantidad y se puede 
eliminar algunas dificultades de implementación que pueden llevar al 
fracaso del equipo IPD.  
Según J. Mark & Darren A, en el año 2012. En un proyecto de edificación 
la empresa contratista principal tuvo algunos problemas por el tipo de 
sistema de pago que generaba en IPD. El autor también dijo que los pagos 
a la empresa contratista por parte del promotor se realizaban mediante 
una piscina de compensación de incentivos (ICP), en la cual se realizaba 
los pagos conforme se vayan consiguiendo los objetivos del proyecto. 
Según la empresa contratista, se realizaba los pagos a los 45 días en vez 
de 35 días, generando una descompensación de 15 días en los pagos, 
todo esto ocurrió por no tener en cuenta al firmar el contrato, generando 
un déficit financiero de la misma empresa. (Ver figura debajo). 
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Figura 28. Déficit presentado por la empresa contratista. 2012. Fuente: 
“Integrated Project Delivery: Not a Panacea for Everyone” (J.Mark, PhD, 
&JD y Darren A.Olsen) 
 
En definitiva, se puede llegar a la conclusión de que las metodologías IPD 
y BIM son dos sistemas de gestión de proyectos de construcción que 
proporcionan numerosos beneficios. No obstante, los miembros 
integrantes del equipo IPD, deben comprobar muy bien lo que se 
especifica en el contrato para evitar sorpresas futuras. 
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Capítulo 5. 
Detección de incompatibilidades e 
interferencias en los proyectos 
Taboada García et al. en el año 2011 definió las interferencias como 
problemas que proviene de la deficiente integración entre las diferentes 
etapas del proyecto, un ejemplo de este tipo de problema puede ser la 
existencia de una mala integración entre los planos de arquitectura y los 
de estructura. Mientras que las incompatibilidades son problemas que 
proviene de una incorrecta representación gráfica de los planos por no 
guardar relación entre los demás planos del proyecto. 
“Una detección de incompatibilidades permite la identificación, 
inspección y reporte de interferencias en el modelo de proyecto 
compuesto. Ayuda a reducir el riesgo de errores humanos y descuidos 
durante las revisiones de modelo ya que detecta automáticamente las 
interferencias del modelo. La Detección de incompatibilidades se puede 
utilizar como una comprobación de validez de una sola vez para el trabajo 
de diseño realizado o como parte de una auditoría de los proyectos en 
curso y el proceso de control de calidad.” (Autodesk, 2013). 
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5.1 Introducción 
 
La combinación de la metodología BIM, que permite guardar y buscar la 
información detallada de un proyecto a través de una base de datos, con 
un sistema IPD, donde hay una constante y permanente colaboración 
entre los agentes participantes en el proyecto, permite reducir de una 
forma notable los errores o problemas que se pueda presentarse en el 
proyecto. 
En un proyecto de construcción, los errores o problemas pueden 
presentarse de una forma de incompatibilidades e interferencias, entre 
los documentos que componen el proyecto. Cuando se consigue detectar 
estas incidencias tempranamente, esto permite mejorar el flujo de 
ejecución del proyecto y ahorrar el plazo y el presupuesto, dando mayor 
valor al proyecto. 
Según Editor BIM Journal, en el año 2012 “La detección de interferencias 
tiene lugar durante la fase de diseño, por lo que las cuestiones 
constructivas, se pueden resolver antes de la fase de ejecución, 
ahorrando grandes cantidades de dinero, tiempo y construyendo un 
edificio con mejor calidad”. 
Con la ayuda de sistema Building Information Modeling (BIM), se 
consigue detectar las interferencias con mayor rapidez y facilidad, ya que 
en el sistema tradicional hay que ir revisando los documentos uno a uno 
para encontrar el fallos e incompatibilidades, y esto prologaba el plazo 
de ejecución del proyecto. Gracias a metodología BIM y su relación 
paramétrica de todos los documentos que componen el proyecto, se 
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puede controlar con más facilidad cada una de las partes y detectar 
donde se producen las incompatibilidades.  
“En el presente, la mayoría de las empresas utilizan BIM para 3D/4D 
detección de interferencias y para planear y visualizar servicios” (Azhar, 
Hein & Sketo, 2007). 
Además con el sistema de Integrated Project Delivery (IPD) al realizarse 
una incorporación temprana de los agentes intervinientes, permite una 
detección más temprana de incidencias y se aumenta la capacidad de 
reacción de los miembros del equipo. 
En conclusión, la gestión de proyectos mediante BIM e IPD, permite tener 
mejor entendimiento y visualización del proyecto y los documentos que 
lo compone, permitiendo subsanar los fallos o errores con mayor 
anticipación con deferencia al sistema tradicional. 
 
5.2 Sistemas de detección de incompatibilidades e 
interferencias 
El sistema de detección de incompatibilidades e interferencias, es un 
procedimiento que se utiliza para identificar o localiza los posibles 
errores dentro del proyecto, previo a la fase de ejecución. Los 
procedimientos pueden cambiar, dependiendo de la compaña y no es 
necesario que haya solo una única metodología de detección de las 
incidencias. 
En este capítulo se hablará sobre un sistema de aplicación y detección de 
posibles errores dentro del proyecto realizado por el Department of 
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Veterans Affairs en el año 2010 y se hablará sobre un conjunto de 
comentarios al respecto: 
- El BIM manager agrupará un modelo formado por todas las 
partes de cada fase de diseño con el objetivo de realizar una 
verificación visual del diseño de los edificios y su 
coordinación espacial. Se comprobarán los ejes verticales y 
que todas las alineaciones de las instalaciones y huecos 
presentes en el proyecto estén todos alineados. 
 
Según los visto en el apartado anterior, se puede deducir que el BIM 
manager es el agente que posee un amplios conocimientos sobre el uso 
del software BIM. Este agente tiene la obligación de asegurar que estén 
todos los planos del proyecto alineados y también detectar que no haya 
diferencias en las distribuciones entre las distintas plantas del edificio. 
- Hay veces que es necesario hacer una comprobación nivel 
por nivel para asegurar la coordinación de las instalaciones, 
cuando se trate de un proyecto de varias plantas. También 
cuando el suelo tiene grandes dimensiones, es necesario 
dividirlo por partes reducir su tamaño. Normalmente la 
detección de incongruencias se debe de realizar en todas 
las plantas y no se pasará a la siguiente planta hasta que los 
sistemas de construcción estén completamente 
coordinados. 
- Se ha de utilizar un software de detección automatizada 
para verificar la correcta coordinación entre todas las fases 
del proyecto. (ver Detección automatizada. Naviswork®). 
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Con la ayuda del software de detección automatizada, se pretende 
encontrar la relación entre las distintas fases del proyecto, comprobando 
que existe una interacción correcta entre ellas. 
- El equipo de construcción deben de comprobar que el 
modelo y los informes de incompatibilidades e 
interferencias en las reuniones de forma habitual hasta que 
se consiga resolver todas las cuestiones espaciales y de 
coordinación.  
Mediante las reuniones del equipo IPD, cada agente aportará ideas para 
solucionar los errores averiguados y harán un análisis de diferentes 
maneras para evitar que se vuelvan a producirse. (The american institute 
of architects: AIA, en el año 2007). 
- Durante la estapa de construcción, se ha de comprobar la 
precisión de los modelos de fabricación. Previo a cada 
presentación de fabricación. Para su aprobación, los 
contratistas expondrán sus modelos BIM al BIM Manager 
para la comprobación de interferencias. 
 
- Para una adecuada detección se puede utilizar colores a las 
diferentes etapas o fases constructivas, por ejemplo 
arquitectura se le puede asignar un color azul y a la 
electricidad un color verde. 
 
Esta metodología para detectar errores, expuesta por (Department of 
Veterans Affairs, 2010), permite identificar y solucionar las incidencias de 
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proyecto, permitiendo ahorrar en presupuesto y plazo de ejecución de la 
obra. 
 
 
5.2.1 Detección automatizada. Naviswork 
 
A parte de la detección de incidencias mediante BIM, en los últimos años 
se han desarrollado software que produce una detección automatizada 
de los errores que pueden surgir en el proyecto, solo es necesario 
importar el modelo ya terminado a este tipo de software. 
Uno de estos Software de la casa comercial Autodesk es Naviswork®. 
Gracias a este programa informático se puede observar la calidad de lo 
diseñado, averiguando interferencias en los modelos ya diseñados. 
Mediante Naviswork® se puede realizar una comparación entre las 
diferentes fases del proyecto, por ejemplo, se puede realizar una 
comparación entre la fase de arquitectura y la fase de instalaciones 
eléctricas, o la fase de estructura y la fase de arquitectura y de esta forma 
averiguar dónde colisionan para su posterior corrección. Además, se 
puede realizar diferentes filtros de comparación que hace más fácil una 
detección más localizada. (Ver Figura 29). 
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Figura 29. Detección de interferencias con Naviswork®. 2016. Fuente: 
“Clash detection tutorial 2016.” 
 
Mediante el programa se puede observar las numerosas interferencias 
existentes y sus ubicaciones en los planos del proyecto, haciéndolo más 
fácil su corrección. Después de detectar y ubicar las interferencias, se 
informan a los proyectos mediante solicitudes de información (Request 
For Information - RFI) o reuniones entre los agentes participantes en el 
proyecto, para solucionar las incidencias encontradas en el proyecto. 
Una vez solucionado los errores encontrados se reinicia el test para 
comprobar si realmente se hayan solucionado. 
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Otra forma de detectar las interferencias en el proyecto es mediante la 
realización de recorridos virtuales para una detección más visual. Como 
se puede observar en la siguiente imagen. (Ver figura 30). 
Figura 30. Recorrido Virtual con Naviswork®. 2016. Fuente: “Detección de 
incompatibilidades e interferencias en el diseño de proyectos de 
edificaciones utilizando tecnologías BIM.” (Taboada García et al.) 
 
Gracias a la detección automatizada Naviswork®, no solo se puede 
localizar las incidencias que normalmente son muy difíciles de localizar 
con el sistema tradicional, sino que da la posibilidad de tener un control 
total de forma periódica de los planos del proyecto, gracias a la rapidez 
del software, añadiendo un valor de calidad al proyecto. 
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Se puede concluir que este sistema de detección de incidencias aporta 
grandes beneficios al proyecto, cabe destacar su rapidez a la hora de 
detectar las incidencias. 
 
 
 
5.3 ROI y la detección de interferencias e 
incompatibilidades  
 
Gracias a la detección de interferencias se consigue ahorrar en coste y en 
tiempo de ejecución de las obras. Según un estudio hecho por Yu Qian 
en el año 2012, los beneficios obtenidos al usar BIM son alrededor de 
70% en el aspecto de detección de incidencias. (Ver figura 31). 
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Figura 31. Porcentajes de beneficios en distintas áreas, obtenidos al 
emplear BIM. 2012. Fuente: “Benefits and ROI for multi-disciplinary 
Project management.” (Yu, Qian). 
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Como se puede observar en la figura anterior, la detección de incidencias 
tiene un valor muy importante, por la tanto su detección y solución en la 
fase de diseño permite ahorra en el presupuesto y en el plazo de 
ejecución del proyecto.  
Según el (Editor BIM Journal, 2012), se ha estimado que cada incidencia 
encontrada ahorra 17.000$ en grandes proyectos. Y en estos proyectos 
de gran dimensión, se puede detectar más de 2.000 fallos. 
Los agentes participantes en los proyectos de construcción deben tener 
en cuenta la importancia de detectar estas incidencias antes de la fase 
de ejecución, ya que es muy importante para conseguir el éxito del 
proyecto. 
 
5.4 Forma de actuación a detectar incidencias  
Cuando se detecta una incidencia, se debe informar a los agentes 
integrantes de grupo de trabajo IPD. Hay que seguir una serie de pautas 
para solventar las incidencias encontradas, las cuales no son comunes en 
todas las empresas.  
Una forma o sistema de actuación sería el establecido por Taboada 
García et al en el año 2011: 
- Al detectar alguna incidencia, hay que señalarla en el 
plano/s, donde se presente esa incidencia o error. la 
identificación de una incidencia en un equipo IPD puede 
venir de cualquiera de los agentes que participan en el 
proyecto de construcción. 
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- Comunicarlo al BIM Manager para la revisión de las 
incidencias y confirmar su presencia. 
 
- Realización fichas de solicitud de información (RFI) o 
realizar una reunión de coordinación entre los proyectistas 
y agentes involucrados para intentar encontrar la manera 
de solventar las incidencias. También se puede solicitar 
asesoramiento a consultores especializados para solventar 
el problema. 
-  
- Realizar ficha de solución o instrucciones de corrección. 
 
- Aplicar la solución propuesta. 
 
- Comprobar que realmente se ha solucionado la incidencia, 
ya sea mediante comprobación visual o mediante un 
programa de detección automatizada. 
 
A la hora de aplicar el sistema de actuación, es necesario la comunicación 
entre los agentes integrantes en el grupo de trabajo para poder 
solucionar las incidencias detectadas. Se debe controlar el flujo de 
información para evitar duplicidades de modelos y falta de 
entendimiento entre los agentes. (Ayats Pérez & Cervero-Romero, 2014)  
En conclusión, al detectar una incidencia o error en el proyecto aplicar, 
se ha de utilizar un procedimiento ordenado, controlando el flujo de 
información para evitar confusiones entre agentes y verificando siempre 
que la incidencia se haya resuelto una vez solucionado. 
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Capítulo 6. 
 Casos reales de proyectos hechos con BIM 
Una manera de saber hasta dónde se ha llegado o se quiere llegar con el 
sistema BIM es ver proyectos reales hechos con esta metodología de 
trabajo. En la página web de The America Institute of Arquitects (AIA) se 
puede encontrar algunos proyectos. También se puede ver los 
comentarios sobre la experiencia de los agentes integrantes en los 
proyectos. 
Cabe destacar que todas las imágenes utilizadas en este capítulo 
provienen de la 2014 AIA TAP BIM Awards Program. 
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6.1 Caso 1: Anaheim Regional Transportation 
Intermodal Center (ARTIC), California, Estados 
Unidos. 
 
Fuente: 2014 AIA TAP BIM Awards Program 
Empresa: HOK, es una empresa que se dedica a la arquitectura, 
ingeniería y el urbanismo en Estados Unidos. En el año 2015 esta 
empresa fue considerada la mayor firma de arquitectura – ingeniería con 
su sede en los Estados Unidos. 
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Números de ARTIC: 
- Tamaño de la terminal - 67,880 pies cuadrados 
- Tamaño de sitio - 16 acres 
- Plazas de aparcamiento -1,082 
- Embarques diarios esperados - 10.330 
- El número de modos de transporte -10 
- Visitantes del Condado de Orange Anual - 40 millones 
- Número de puestos de trabajo creados – 5000 
- Presupuesto de proyecto - $ 188 millones (en dólares de 
EE.UU.) 
 
Los agentes integrantes en el equipo de trabajo utilizaron BIM para el 
desarrollo de la compleja forma, geometría y funciones de Anaheim 
Regional Transportation Intermodal Center (ARTIC). Gracias a la 
metodología BIM el equipo tener un buen enfoque sobre los sistemas de 
construcción y estudiar las tolerancias del edificio y el desempeño 
ambiental. 
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Palabras de los arquitectos 
El uso de BIM fue crucial para comunicar con claridad este diseño icónico 
de los clientes, el público, y ayudar al equipo del proyecto en el desarrollo 
de la forma compleja, geometría y función en realidad. 
Utilizando Revit, Rhino y CATIA como el software principal, junto con 
Navisworks para la detección de conflictos pre-construcción, el equipo 
del proyecto fue capaz de producir modelos de estudio, impresos 3D, 
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analizar el tráfico peatonal y vehicular para garantizar camino seguro de 
viaje, confirmar estrategias sostenibles para lograr certificación LEED 
platino, así como la entrega de documentos coordinados en una línea de 
tiempo comprimido y mantener la intención del diseño bien en la 
construcción. El mayor beneficio de la utilización de BIM en el proyecto 
ARTIC es la eficiencia de la coordinación lograda durante el diseño y la 
construcción. 
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Palabra de la contratista principal: 
Modelo BIM fue muy significativo para el contratista principal y nuestra 
comunidad subcontratación. Los diferentes estilos y requerimientos de 
diseño no se pueden construir sin el análisis BIM y modelo. 
Debido a la complejidad del proyecto utilizando dimensiones geomalla, 
sería imposible coordinar lugares sin un modelo. La fabricación del acero 
estructural fue diseñada con curvas compuestas complejas y el único 
medio para fabricar este material es mediante el uso de un modelo. Una 
vez fabricado el único medio para erigir con las tolerancias era mediante 
el uso de las geopuntos. El modelo ya construido es la única manera de 
realizar esta tarea. 
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Palabras de los propietarios: 
Building Information Modeling (BIM) para ARCTIC, por primera vez en la 
ciudad, permite que la Ciudad cuenta con información detallada de la 
instalación, como nunca antes. ARCTIC sirve como línea de base para la 
futura evaluación comparativa. 
Aunque no todos los documentos de construcción tradicionales se 
produjeron utilizando BIM, la experiencia será informar a futuros 
proyectos en los criterios y normas de diseño de grabación, la 
alimentación de las especificaciones futuras, las estimaciones cantidad / 
costo y secuenciación / programación. 
 La información del modelo es útil para efectos de presentación visuales. 
El equipo de construcción empleada Diseño y Construcción Virtual con 
BIM para la secuenciación de la construcción, de pedido y la entrega justo 
a tiempo, y otras cuestiones de programación. 
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Responsabilidades BIM: 
- Arquitecto: autores modelo de diseño para la coordinación. 
- Ingeniero Estructural: autores modelo de diseño; 
Comentarios modelo de coordinación. 
- MEP: Ingeniero modelo autores diseño; Comentarios 
modelo de coordinación. 
- Ingeniero Adjunto: autores modelo diseño y modelo de 
geometría; opiniones modelo de coordinación encargado 
 Trabajo Fin de Master    Junior Ogbamwen 
Máster Universitario en Planificación y Gestión en Ingeniería Civil – ETS de Ingenieros de Caminos, Canales y 
puertos – UPV 
GESTIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN MEDIANTE BUILDING INFORMATION MODELING (BIM) E 
INTEGRATED PROJECT DELIVERY (IPD). ANÁLISIS Y ESTUDIO DE DOS CASOS EN  EE.UU  
de la construcción: gestiona la coordinación BIM; basado 
modelo realiza la estimación Subcontratista Fontanería: 
autores coordinación y modelo de fabricación. 
- HVAC Subcontratista: autores coordinación y modelo de 
fabricación. 
- Subcontratista eléctrica: autores coordinación y modelo de 
fabricación. 
- Subcontratista Acero: autores coordinación y modelo de 
fabricación. 
- Muro cortina y Subcontratista Paneles de Metal: autores 
coordinación y modelo de fabricación. 
- Subcontratista Hormigón: autores coordinación y modelo 
de fabricación. 
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VISUALIZACIÓN DE DISEÑO 
En este proyecto, la complejidad, escala de diseño y la ejecución era 
necesaria una variedad de habilidades técnicas para poder llevarlo a 
cabo. Los objetivos fijados del proyecto fueron logrados gracias a gran 
grupo de diseñadores y expertos técnicos. 
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 Trabajo Fin de Master    Junior Ogbamwen 
Máster Universitario en Planificación y Gestión en Ingeniería Civil – ETS de Ingenieros de Caminos, Canales y 
puertos – UPV 
GESTIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN MEDIANTE BUILDING INFORMATION MODELING (BIM) E 
INTEGRATED PROJECT DELIVERY (IPD). ANÁLISIS Y ESTUDIO DE DOS CASOS EN  EE.UU  
 
 
 
 
 
 Trabajo Fin de Master    Junior Ogbamwen 
Máster Universitario en Planificación y Gestión en Ingeniería Civil – ETS de Ingenieros de Caminos, Canales y 
puertos – UPV 
GESTIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN MEDIANTE BUILDING INFORMATION MODELING (BIM) E 
INTEGRATED PROJECT DELIVERY (IPD). ANÁLISIS Y ESTUDIO DE DOS CASOS EN  EE.UU  
 
 
 
 
 
 
 Trabajo Fin de Master    Junior Ogbamwen 
Máster Universitario en Planificación y Gestión en Ingeniería Civil – ETS de Ingenieros de Caminos, Canales y 
puertos – UPV 
GESTIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN MEDIANTE BUILDING INFORMATION MODELING (BIM) E 
INTEGRATED PROJECT DELIVERY (IPD). ANÁLISIS Y ESTUDIO DE DOS CASOS EN  EE.UU  
 
 
 
 
 
 
 Trabajo Fin de Master    Junior Ogbamwen 
Máster Universitario en Planificación y Gestión en Ingeniería Civil – ETS de Ingenieros de Caminos, Canales y 
puertos – UPV 
GESTIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN MEDIANTE BUILDING INFORMATION MODELING (BIM) E 
INTEGRATED PROJECT DELIVERY (IPD). ANÁLISIS Y ESTUDIO DE DOS CASOS EN  EE.UU  
 
 
 
 
 
 
 Trabajo Fin de Master    Junior Ogbamwen 
Máster Universitario en Planificación y Gestión en Ingeniería Civil – ETS de Ingenieros de Caminos, Canales y 
puertos – UPV 
GESTIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN MEDIANTE BUILDING INFORMATION MODELING (BIM) E 
INTEGRATED PROJECT DELIVERY (IPD). ANÁLISIS Y ESTUDIO DE DOS CASOS EN  EE.UU  
 
 
 
 
  
 Trabajo Fin de Master    Junior Ogbamwen 
Máster Universitario en Planificación y Gestión en Ingeniería Civil – ETS de Ingenieros de Caminos, Canales y 
puertos – UPV 
GESTIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN MEDIANTE BUILDING INFORMATION MODELING (BIM) E 
INTEGRATED PROJECT DELIVERY (IPD). ANÁLISIS Y ESTUDIO DE DOS CASOS EN  EE.UU  
 
 
 
 
 
 
 Trabajo Fin de Master    Junior Ogbamwen 
Máster Universitario en Planificación y Gestión en Ingeniería Civil – ETS de Ingenieros de Caminos, Canales y 
puertos – UPV 
GESTIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN MEDIANTE BUILDING INFORMATION MODELING (BIM) E 
INTEGRATED PROJECT DELIVERY (IPD). ANÁLISIS Y ESTUDIO DE DOS CASOS EN  EE.UU  
 
 
 
 
 
 Trabajo Fin de Master    Junior Ogbamwen 
Máster Universitario en Planificación y Gestión en Ingeniería Civil – ETS de Ingenieros de Caminos, Canales y 
puertos – UPV 
GESTIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN MEDIANTE BUILDING INFORMATION MODELING (BIM) E 
INTEGRATED PROJECT DELIVERY (IPD). ANÁLISIS Y ESTUDIO DE DOS CASOS EN  EE.UU  
 
 
 
 
 
 
 Trabajo Fin de Master    Junior Ogbamwen 
Máster Universitario en Planificación y Gestión en Ingeniería Civil – ETS de Ingenieros de Caminos, Canales y 
puertos – UPV 
GESTIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN MEDIANTE BUILDING INFORMATION MODELING (BIM) E 
INTEGRATED PROJECT DELIVERY (IPD). ANÁLISIS Y ESTUDIO DE DOS CASOS EN  EE.UU  
 
 
 
 
 
 Trabajo Fin de Master    Junior Ogbamwen 
Máster Universitario en Planificación y Gestión en Ingeniería Civil – ETS de Ingenieros de Caminos, Canales y 
puertos – UPV 
GESTIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN MEDIANTE BUILDING INFORMATION MODELING (BIM) E 
INTEGRATED PROJECT DELIVERY (IPD). ANÁLISIS Y ESTUDIO DE DOS CASOS EN  EE.UU  
 
 
 
 
 
 
 Trabajo Fin de Master    Junior Ogbamwen 
Máster Universitario en Planificación y Gestión en Ingeniería Civil – ETS de Ingenieros de Caminos, Canales y 
puertos – UPV 
GESTIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN MEDIANTE BUILDING INFORMATION MODELING (BIM) E 
INTEGRATED PROJECT DELIVERY (IPD). ANÁLISIS Y ESTUDIO DE DOS CASOS EN  EE.UU  
 
En la imagen anterior se puede observar como el equipo de construcción 
está utilizando BIM en su diseño virtual y proceso de construcción. Se 
utilizó BIM para la coordinación 3D, visualización, estimación de coste, 
fabricación, detección de interferencias, programación de la 
construcción, coordinación del campo y documentación de construcción. 
 
 Trabajo Fin de Master    Junior Ogbamwen 
Máster Universitario en Planificación y Gestión en Ingeniería Civil – ETS de Ingenieros de Caminos, Canales y 
puertos – UPV 
GESTIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN MEDIANTE BUILDING INFORMATION MODELING (BIM) E 
INTEGRATED PROJECT DELIVERY (IPD). ANÁLISIS Y ESTUDIO DE DOS CASOS EN  EE.UU  
6.2 Caso 2: Proyecto de un hospital de 
rehabilitación. 
 
 
Fuente: 2014 BIM Award Program. 
Categoría: uso ejemplo del BIM en Facility Management (Gestión de 
edificios y sus servicios). 
Proyecto: Rehabilitation hospital Carolinas HealthCare System. 
Este proyecto tiene una superficie de 66,300 pies cuadrados. Está 
compuesto por 40 habitaciones para los pacientes, una clínica de 
tratamiento para los pacientes externos, un local para imágenes 
diagnósticas, servicio de comedor, zona administrativa, espacio 
educativo o aula. Este centro de rehabilitación se encuentra dentro de la 
facultad de medicina que tiene varias instalaciones médicas para el 
cuidado de las personas y varios edificios con oficinas para los médicos.   
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Palabras de contratista sobre el proyecto: 
“Para nosotros los contratistas es como una norma decir que la detección 
de interferencias y la coordinación de los sistemas es la pieza más 
importante en la implementación del BIM. En mi opinión, la ventaja más 
importante obtenida en este proyecto aún no se puede cuantificar, 
porque este proyecto es un ejemplo temprano de lo que se parece 
cuando el promotor entiende que BIM es una herramienta que se puede 
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aprovechar para la gestión de entre 70% y 80% del coste del 
mantenimiento una vez esté ocupado el edificio. El promotor tendrá una 
información clara y detallada del proyecto, el uso del edificio y de las 
instalaciones, por lo tanto sería mucho más eficiente que en la 
metodología tradicional”. 
 
La aplicación de la metodología IPD: 
Una plataforma de diseño asistido fue utilizada para el desarrollo del 
proyecto. Tanto el equipo de diseño y el contratista principal fueron 
elegidos según sus competencias profesionales y su experiencia con el 
uso de la metodología BIM. El equipo de diseño desarrolló unas 
especificaciones a seguir por parte de los subcontratistas antes de 
adjudicarles el proyecto mediante un proceso de licitación. Todos los 
agentes integrantes en el proyecto intervinieron antes del inicio de la 
fase de diseño para ayudar en el desarrollo de los documentos y los 
contratos del proyecto. 
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El desarrollo de los modelos 
Antes de iniciar la fase de diseño del proyecto, los agentes integrantes 
en el equipo de construcción desarrollaron un plan de ejecución de BIM 
(BIM Execution Plan- BEP) para definir los tipos de software a utilizar y 
las responsabilidades de cada agente. En los documentos de BEP, se 
especifica la forma de intercambio de información entre los agentes, 
tipos de software a utilizar y los tipos de archivos a utilizar a lo largo de 
la ejecución del proyecto. 
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Coordinación de los modelos 
La coordinación virtual de proyecto empezó durante el inicio de la fase 
de diseño. El equipo de agentes participantes en el proyecto utilizó 
archivos compartidos en la nube, subiendo los archivos semanalmente 
para su coordinación. A medida que el proyecto avanzaba, los agentes 
integrantes en el equipo tuvieron varias reuniones en la oficina del 
arquitecto, donde el equipo de diseño y los contratistas trabajaron juntos 
en un mismo espacio para desarrollar el modelo. Las sesiones de reunión 
incluyeron revisiones de detección de interferencias, cambios en el 
diseño y algunas modificaciones en los detalles constructivos. 
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Opinión del promotor sobre la coordinación de los modelos 
“El gran beneficio obtenido de la metodología BIM aplicada en este 
proyecto fue la eliminación de las órdenes de cambio gracias a los 
procesos de coordinación entre los agentes. En la metodología 
tradicional de gestión de proyectos siempre ha habido una falta de 
coordinación en la fase de diseño, licitación y construcción, y esto 
aumentaba el presupuesto y los plazos de ejecución del proyecto. En este 
proyecto, cuando hubo un cambio por asuntos relacionado con la 
coordinación, pudimos resolverlos rápidamente gracias a la metodología 
BIM”. 
 
 
Facilities Management (Gestión de edificios y sus servicios) 
Al principio del proyecto el promotor tenía grandes expectativas que el 
producto final (el software o programa utilizado y documentos del 
proyecto) podría ser utilizado para la gestión del edificio y sus servicios. 
Este producto final incluye los modelos del Revit utilizado por todos los 
agentes integrantes del equipo, la coordinación final de los modelos y los 
documentos digitales (dibujos, especificaciones y datos sobre las 
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operaciones). Después de la tramitación del pago, el promotor unió los 
modelos de Revit junto a su propio sistema de gestión de espacio. 
También utilizo el producto final para conseguir la integración de Revit 
con un software de gestión de los activos de la empresa (EAM: Enterprise 
Asset Management). 
 
 
 
Gestión de activos / ahorros en sistema de gestión de mantenimiento 
(CMMS: Computerized Maintenance Management System): 
- Se espera reducir el tiempo la introducción y recopilación 
de datos de 450 horas a 120 horas. 
 
Ahorro en tiempo por la gestión de espacio (Space Management 
Savings): 
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- Se espera una reducción en el tiempo de introducción y 
recopilación de datos relacionados con gestión de espacio 
de 30 horas a 1 hora. 
 
Comentarios finales de los agentes profesionales:  
 
Promotor: “el equipo de este proyecto de un hospital de rehabilitación 
proporcionó un producto final del BIM que está siendo utilizado para 
gestión del edificio y sus servicios. Hay una participación activa del 
promotor durante el desarrollo de los documentos del modelo, 
configuración de las expectativas del modelo y la validación de los 
productos finales a lo largo del proyecto es necesaria en el Building 
Information Modeling (BIM) para la gestión de la información del edificio.  
El promotor ha de trabajar con el resto de agentes que forman el equipo 
para asegurar que los modelos creados durante el proyecto contienen la 
información y un nivel de detalle correcto para conseguir una transición 
de los documentos de construcción a una herramienta de gestión del 
edificio y sus servicios. La colaboración entre los diferentes agentes 
integrantes en el equipo de trabajo proporcionó un ahorro en el 
presupuesto y en el plazo de ejecución durante la fase de diseño y 
construcción, junto con un valor añadido que se verá durante la fase de 
explotación del edificio y sus servicios”. 
 
Arquitectos: “el uso de la metodología BIM en este proyecto permite 
realizar investigaciones a nivel tridimensional que promueve el análisis 
en todas las dimensione, una ventaja que no se podía conseguir con la 
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metodología tradicional. De esta manera, se consigue un rápido análisis 
del proyecto. La metodología BIM permite el cliente tener la oportunidad 
de mantener el producto final para una futura gestión del edificio y sus 
servicios. El análisis, mantenimiento de registros, oportunidades para 
lograr un ahorro en el presupuesto y en el plazo de ejecución a través de 
un análisis técnico, permiten que sea más fácil entender la construcción 
del edificio”. 
 
Contratista: “el promotor implementó unos estándares para la creación 
del modelo y los requerimientos de datos, también implementó un 
estándar de ejecución del BIM para todo el equipo del proyecto. Desde 
mi punto de vista, el nuevo procedimiento más importante utilizado en 
el proyecto fue el uso de unos requerimientos altamente desarrollados 
por parte del promotor para que la gestión de la información del edificio 
y sus servicios sea incluida dentro del modelo BIM. Fue nuestra primera 
vez de tener que facilitar una variedad de modelos para el promotor que 
ya tenía claro su plan de como pretender utilizar el BIM para conseguir 
un valor a largo plazo del edificio”. 
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Conclusiones 
La combinación de los sistemas Building Information Modeling (BIM) e 
Integrated Project Delivery (IPD), hace posible la gestión completa del 
ciclo de vida de un proyecto de construcción, que incluye la fase de 
diseño, ejecución y explotación. 
Como se ha podido comprobar a lo largo de este proyecto fin de máster, 
la metodología BIM y el IPD mejoran en muchos aspectos la metodología 
tradicional de gestión de proyectos de construcción y principalmente en 
lo relacionado con la gestión de la información y la coordinación entre 
los agentes integrantes en el equipo de trabajo. Estas metodologías de 
trabajo reducen notablemente los plazos de construcción y el gasto 
económico, ajustándose al presupuesto inicial y calendario inicialmente 
previsto, aumentando la productividad y reduciendo el grado de 
incertidumbre.  
Una implementación de las metodologías BIM e IPD impulsa a adecuar 
los procesos constructivos a lineamientos organizativos y estándares que 
promueven una calidad sobre la metodología tradicional. La adopción de 
estas metodologías representa nuevas maneras de proyectar la 
arquitectura y de gestionar las actividades relacionadas con los proyectos 
de construcción.  
Estas metodologías de gestión de proyectos aportan aspectos de mejora 
continua ya que evitan que se produzcan errores durante la fase de 
ejecución que de otra forma serían muy complicados de encontrar. Como 
se ha podido observar a lo largo de este proyecto y en los ejemplos de 
proyectos gestionados con BIM, las incidencias que se presentan en la 
fase de ejecución suponen un gran coste económico y aumento de los 
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plazos de ejecución, por esta razón se deben de evitar lo máximo posible. 
Una metodología de detección ordenada de incidencias y utilizando unos 
métodos validos de control del proyecto, permite conseguir un flujo de 
trabajo constante, ahorrando en coste y plazo de ejecución del proyecto, 
además aumentando la calidad de lo ejecutado.   
Como se ha podido observar en este proyecto, estas dos metodologías 
de gestión de proyectos de construcción aportan un ambiente de trabajo 
óptimo, utilizando un modelo 3D compartido donde todos los agentes 
integrantes en el equipo de trabajo puedan agregar información y añadir 
valor durante el proceso de creación. Esto permite que cada agente 
tenga un gran conocimiento sobre las características del proyecto. 
La implementación de estas dos metodologías de gestión de proyectos 
en España aún se está iniciando, quizás en un futuro inmediato se 
empieza a utilizar estas metodologías y se podría exigir la obligación de 
gestionar proyectos de construcción con las metodologías BIM e IPD. Los 
órganos del gobierno deberían de exigir la implementación por los 
grandes beneficios que conllevan estas metodologías de gestión de 
proyectos. No obstante, como todo cambio, se necesita tiempo de 
adopción y estas metodologías suponen un cambio de mentalidad, sin 
embargo será necesario para cualquier obra pública en la Unión Europea 
en futuro inmediato, así como en otros países por lo deberíamos 
adaptarnos lo antes posible. 
Personalmente, la realización de este trabajo fin de máster ha sido muy 
enriquecedora y satisfactoria, puesto que me ha permitido conocer 
mejor las metodologías BIM e IPD, de las que había oído hablar y había 
utilizado en alguna ocasión pero con conocimientos escasos, aunque solo 
he tenido la oportunidad de utilizar alguna herramienta del BIM. 
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En definitiva, espero que este trabajo, haya ayudado a conocer mejor las 
metodologías de BIM e IPD, y espero que se potencien en nuestro país 
para mejorar el sector de la construcción y sacar máximo provecho de las 
nuevas tecnologías para la gestión de los proyectos. 
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Capítulo 7. 
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Capítulo 8. 
 Futuras áreas de investigación 
Después de realizar este trabajo fin de máster he pensado en realizar en 
el futuro un trabajo de investigación relacionado con la metodología 
BIM, ya que este trabajo es de ámbito profesional. He pensado en los 
siguientes temas para realizar la investigación: 
- “BIM aplicado a la eficiencia energética” 
- “BIM y la gestión de la construcción en España” 
- “Ciclo de vida de un edificio usando la plataforma BIM”  
 
 
 
 
 
